



BIZKAIA DENONTZAT, SEIHILEKO JARRAIPEN- TXOSTENA

2026KO 1. SEIHILEKOAREN
AURRERAPENA

2023-2027KO AGINTALDI-PLANA
PLAN DE MANDATO 2023-2027



AURKIBIDEA

01	BETEARAZPENAREN IKUSPEGI OROKORRA	03
	Jardueren egoera	
	Aurrekontu-betearazpena	
02	BETEARAZPENAREN IKUSPEGIA, SAILAREN ARABERA	06
	Jardueren egoera sailaren arabera	
	Aurrekontu-betearazpena sailaren arabera	
	Jardueren egoera, sailaren eta ardatzaren arabera	
03	ADIERAZLEEN JARRAIPENA	12
	Adierazle estrategikoak	
	Adierazle taktikoak	

04	JARDUERA FITXAK	16
05	GAUZATZE- ETA EMAITZA ADIERAZLEEN AGINTE-TAULA	137


1

BETEARAZPENAREN IKUSPEGI OROKORRA


1.1. Jardueren egoera

1.2. Aurrekontu-betearazpena

JARDUEREN EGOERA



Bertan behera	1
Hasi gabe	1
Gauzatzen	32
Gauzatze aurreratuan	46
Amaituta	40



1. Ardatza. Ekonomia oparoa duen Bizkaia	29	-	15	8	6	-
2. Ardatza. Bizkaia sozialki aurreratua	26	-	4	15	7	-
3. Ardatza. Bizkaia berdea	18	-	7	6	5	-
4. Ardatza. Berezko nortasuna duen Bizkaia	15	1	2	2	9	1
5. Ardatza. Lurralde oreka duen Bizkaia	21	-	4	11	6	-
6. Ardatza. Aldundia indartsua, hurbila eta modernoa duen Bizkaia	11	-	-	4	7	-


AURREKONTU-BETEARAZPENA

Urteko aurrekontu planifikatua

425.918.396 €

Gauzatutako urteko aurrekontuaren %

% 42,12




2


BETEARAZPENAREN IKUSPEGIA SAILAREN ARABERA

- 2.1. Jardueren egoera, sailaren arabera
- 2.2. Aurrekontu-betearazpena sailaren arabera
- 2.3. Jardueren egoera, sailaren eta ardatzaren arabera

JARDUEREN EGOERA SAILAREN ARABERA




AURREKONTU-BETEARAZPENA SAILAREN ARABERA



JARDUEREN EGOERA SAILAREN ETA ARDATZAREN ARABERA

1. ARDATZA. EKONOMIA OPAROA DUEN BIZKAIA



2. ARDATZA. BIZKAIA SOZIALKI AURRERATUA




JARDUEREN EGOERA SAILAREN ETA ARDATZAREN ARABERA

3. ARDATZA. BIZKAIA BERDEA



4. ARDATZA. BEREZKO NORTASUNA DUEN BIZKAIA



JARDUEREN EGOERA SAILAREN ETA ARDATZAREN ARABERA

5. ARDATZA. LURRALDE OREKA DUEN BIZKAIA



6. ARDATZA. ALDUNDIA INDARTSUA, HURBILA ETA MODERNOA DUEN BIZKAIA



3

ADIERAZLEEN JARRAIPENA

- 3.1. Adierazle estrategikoak
- 3.2. Adierazle taktikoak

ADIERAZLE ESTRATEGIKOAK

	E1. Gauzatutako aurrekontua	179.408.223 €		E2. Bultzatutako Poloak, Hub-ak, berrikuntza ekosistemak	7
	E3. Sortutako lanpostuen kopurua	1.150		E4. Berritzen duten enpresak	1.020
	E5. Artatutako kalteberatasun-egoeran dauden kolektiboetako pertsonak	16.787		E6. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	15.665
	E7. Berotegi-efektuko gasen isuriak murriztea (CO2-eq(t))	260		E8. Zaharberritutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua	48.608
	E9. Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planen onuradunak	-		E10. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak	1.155.733

ADIERAZLE TAKTIKOAK

1. Ardatza

T1. Gauzatutako aurrekontua	44.769.334 €
T2. Lagundutako enpresa edota erakundeak	1.959
T3. Bultzatutako Poloak, Hub-ak, berrikuntza ekosistemak	7
T4. Sortutako lanpostuen kopurua	1.150
T5. Berritzen duten enpresak	1.020

2. Ardatza

T6. Gauzatutako aurrekontua	71.935.509 €
T7. Artatutako kalteberatasun-egoeran dauden kolektiboetako pertsonak	16.787
T8. Artatutako edo onuradun langabeak	92
T9. Sortutako pertsonen laguntzeko eta arreta emateko plazen kopurua	1.063
T10. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	15.665

3. Ardatza

T11. Gauzatutako aurrekontua	7.513.879 €
T12. Berotegi-efektuko gasen isuriak murriztea (CO2-eq(t))	260
T13. Lagundutako edo ingurumen berreskurapena izandako azpiegitura berdeak	13
T14. Ekoizitako energia berriztagarria guztira	195.114
T15. Berreskuratutako, berrerrabilitako edo birziklatutako hondakinak	-

ADIERAZLE TAKTIKOAK

4. Ardatza

T16. Gauzatutako aurrekontua 5.663.450 €

T17. Birgaitutako/handitutako edo eraikitako kultura-zentroen azalera (museoak, interpretazio-zentroak, etab.) 137.252

T18. Jarduera ekonomikoko espazio gisa gaitutako azalera birgaitua/handitua 7.386

T19. Euskara sustatzeko ekimenen kopurua 2.009

T20. Birgaitutako, handitutako edo eraikitako kultura-zentroetako bisitari kopurua 48.608

5. Ardatza

T21. Gauzatutako aurrekontua 45.476.865 €

T22. Garraio publiko berriaren edo modernizatuaren urteko erabiltzaileak 1.155.733

T23. Ezarritako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planak -

T24. Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plan berrien onuradunak -

T25. Eskualde- edo eskualdez gaindiko eremuko proiektu estrategiko eraldatzaileen kopurua -

6. Ardatza

T26. Gauzatutako aurrekontua 4.049.186 €

T27. Garatutako soluzio teknologikoak 9

T28. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradun diren biztanleak 1.155.733

4

JARDUERA FITXAK

01.01. "TALENTUAREN ALDEKO KONPROMISOA" HEDATZEA, BIZKAIAN TALENTUA ERAKARTZEKO, MANTENTZEKO ETA ATXIKITZEKO

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

"Bizkaia, with the talent" proiektua gauzatze-fase aurreratuan dago, legegintzaldirako aurreikusitako jarduera-lerro nagusiak modu egokian hedatuta. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta parte hartzen duten 43 eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetzak egonkorak lan-eredu koordinatua finkatzea ahalbidetu du, STEM talentua garatzera, erakartzera eta fidelizatzen bideratua. Prestakuntza-eskaintza indartzean, nazioarteko talentua erakartzean, STEM bokazioak bultzatzean eta enpresa-sareari laguntzean izandako aurrerapenak erakusten dute ezarritako helburu estrategikoak pixkanaka betetzen ari direla, ezarritako jomugekin lerrokatutako emaitzekin.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
3.736.783,79 €	6.607.600 €	%56,55

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

12

Emitza-adierazlea

Balioa

RES08. Kualifikazioa eta/edo gaitasunak hobetzen dituzten pertsonak

12.157

01.02. AUTOENPLEGUA ETA EKINTZAIETZA SUSTATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

1. arloa (Aholkularitza) eta 3. arloko (Enpresa-transmisioa) lehen deialdia esleitu dira. 2. arloa (Enpresak sortzea) uztailaren lehen astean esleitzea aurreikusten da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
2.704.566,98 €	7.099.000 €	%38,10

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA06. Artatutako pertsonak	1.127
REA03. Lagundutako enpresak eta erakundeak	1.015

Emitza-adierazlea Balioa

RES03. Sortutako lanpostuen kopurua	1.150 (574 emakume eta 576 gizon)
RES42. Sortutako enpresak	1.073



01.03. EKINTZAILTZA AURRERATURAKO ZERBITZUEN ETA FINANTZAKETAREN ESKAINTZA INTEGRALA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Ekintzailtza aurreraturako zerbitzuen eta finantzaketaren eskaintza integralak betearazpen-maila oso handia du, jarduera-lerro nagusiak hedatuta baitaude. Lehen seihilekoan enpresa-proiektuei laguntzeko, enpresa berritzaileak sortzeko eta sormenaren sektorea bultzatzeko deialdiak jarri dira abian, eta enpresa berritzaileak sortzeko lehen deialdia ebatzi da. BEAZek enpresa-garapenari, -sendotzeari eta -hazkundeari laguntzeko zerbitzu espezializatuak eskaintzen jarraitzen du; haztegiek ekintzailtza eta startupen azelerazioa bultzatzen jarraitzen dute; eta Seed Capital Bizkaia finantza-laguntza mantentzen du kapital-partaidetzaren, maileguen eta Crowdfunding Bizkaia tresna berriaren bidez.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
8.048.415,37 €	17.405.200 €	%46,24

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA03. Lagundutako enpresak eta erakundeak	362

Emitza-adierazlea	Balioa
RES07. Berritzen duten enpresak	314

01.04. BAT (B ACCELERATOR TOWER), EKINTZAILETZAREN NAZIOARTEKO ZENTROA SENDOTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

2026ko ekainaren 30ean, BAT (B Accelerator Tower) erreferentziatzeko azpiegitura gisa finkatu da Bizkaiko ekintzailetzarako eta berrikuntzarako, lehen bi faseak erabat operatibo dituela. Proiektuak nazioarteko posizionamendua indartu du startupen, enpresa traktoreen, inbertitzaileen, zentro teknologikoen, unibertsitateen eta erakunde publikoen arteko konexio-gune gisa, lankidetzak eta negozio-aukerak sortzen lagunduz. Berrikuntza irekiaren ikuspegiaren bidez, BATek Bizkaiko enpresa-ekosistemaren lehiakortasuna, eraldaketa eta nazioarteko proiektzioa bultzatzen jarraitzen du.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
3.923.168,80 €	3.943.200 €	%99,49

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA07. Bultzatutako Poloak, hubak, berrikuntza-ekosistemak...

1

Emitza-adierazlea

Balioa

RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua

235

01.05. BIZKAIKO ETEAK DIGITALIZATZEKO LAGUNTZA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaiko ETEen digitalizazioari laguntzeko jarduerak jarraitzen dute. Lehen seihilekoan trantsizio digitaleko programaren deialdia abiarazi da, oinarritzko eta aurreratutako digitalizazio-proiektuen bidez enpresa-lehiakortasuna hobetzea bultzatzeko; ebazpena gaur egun izapidetzen ari da. Halaber, oinarritzko digitalizazio-proiektuei laguntzeko lerroan sei dirulaguntza eman dira, lurraldeko enpresa-sarearen eraldaketa digitala errazteko aurreikusitako neurrien hedapenean aurrera eginez.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
1.939.984,86 €	4.100.000 €	%47,32

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA08. Garatutako eta zabaldutako soluzio teknologikoak	6

Emitza-adierazlea	Balioa
RES07. Berritzen duten enpresak	6

01.06. BIKAINTRASUN LEHIAKORREKO ETA GARAPEN TEKNOLOGIKOKO ZENTROEN SAREA SENDOTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

2026an Automotive Intelligence Center (AIC) zentroari ematen zaion laguntzari eusten zaio; zentro hori automozioaren eta mugikortasunaren sektoreko berrikuntzarako eta lehiakortasunerako aktibo estrategiko gisa finkatuta dago. Zentroan 30 enpresatako 1.000 pertsona baino gehiagok parte hartzen dute, eta lankidetzan garatzen dituzte mugikortasunaren ekosistemak dituen erroka teknologiko, industrial eta jasangarritasuneko nagusiei erantzuteko I+G+b proiektuak.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
2.048.885,68 €	2.624.900 €	%78,06

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA07. Bultzatutako Poloak, hubak, berrikuntza-ekosistemak... 1

Emitza-adierazlea Balioa

RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua 31

01.07. EIC, ENERGY INTELLIGENCE CENTER

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Energy Intelligence Centerren (EIC) garatutako jarduerak trantsizio energetikoan eta hidrogenoari, erregai berriztagarriei eta haien balio-kateei lotutako industria-garapenean erreferentziatzeko polo gisa duen posizionamendua indartzen jarraitzen du. Zentroak dagoeneko trantsizio energetikoarekin lotutako teknologia aurreratueta I+G+b proiektuak garatzen dituzten enpresa liderrak hartzen ditu. Halaber, EIC Fundazioak zentroko enpresa- eta teknologia-ekosistema dinamizatzeko lana mantentzen du, 2025etik indarrean dagoen jabari publikoko emakidaren esparruan. Aldi berean, laborategia eta full-scale saiakuntza-nabea ekipatzen jarraitzen da; azpiegitura bereizgarri horrek enpresak eta berrikuntza-proiektuak erakartzeko gaitasuna indartuko du.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA07. Bultzatutako Poloak, hubak, berrikuntza-ekosistemak...	1
---	---

Emaitza-adierazlea Balioa

RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua	8
--	---

01.08. NIC, NAGUSI INTELLIGENCE CENTER

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

NIC lankidetzak publiko-pribatuko zentroa da, eta biztanleriaren zahartzearen erronka Bizkaiaren garapen sozial eta ekonomikorako aukera bihurtzen laguntzen du.

Bere bost jarduera-ardatzen bidez (talentua, ekonomia, ezagutza, datuak eta aliantzak), prestakuntza-ikastaroak, ekitaldiak eta hitzaldi tematikoak antolatu ditu, txostenak eta informazio-buletinak argitaratu ditu, silver enpresen haztegia kudeatu du, study tour-ak antolatu ditu, adierazle soziodemografikoen sistema bat sortu du, luzaroko bizitzaren eta zaintzen behatokia jarri du abian, eta OMErekin lankidetzan ari da hainbat programa garatzen, baita nazioarteko eta tokiko beste erakunde batzuekin ere.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
348.240,83 €	899.407,77 €	%38,72

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA65. NICek bultzatutako ekimenak eta zerbitzuak	23
---	----

Eraitza-adierazlea Balioa

RES23. Zahartzearen eta bizitza-luzeraren ekosistemako pertsonak eta/edo eragileak, NICek zabalduko ekimenetan eta zerbitzuetan parte hartzen dutenak.	1.850
--	-------

01.09. BIZKAIA QUANTUM INDUSTRIAL HUB. TEKNOLOGIA KUANTIKOEN POLOA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

2026ko lehen seihilekoan aurrera egiten jarraitu da Bizkaiko teknologia kuantikoen ekosistema garatzen, Biqain ekimenaren esparruan eta BASQUE Q estrategiarekin lerrokatuta. Aldi honetan, kuantikaren arloko dibulgazio- eta alfabetatze-jarduerak, unibertsitate-enpresa gelaren bidezko ezagutza-sorkuntza, teknologia kuantikoen adopzio goiztiarreko zerbitzuak eta arlo horretako ekintzailatza espezializatuari laguntzeko ekimenak bultzatu dira. Halaber, etorkizuneko Bizkaia Industrial Quantum Huberako egokitze-obretan eta ikerketa-ekipamendua eskuratzeko lanetan aurrera egin da, Lantik, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Tecnaliarekin lankidetzan garatutako proiektuan. Aldi berean, zerbitzu-zorroaren definizioan eta teknologia kuantikoen ikerketa, garapena eta enpresa-aplikazioa bultzatzeko aukera emango duen ustiapen- eta gobernantza-ereduan aurrera egin da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
155.600 €	243.300 €	%63,95

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA07. Bultzatutako Poloak, hubak, berrikuntza-ekosistemak...

1

Emitza-adierazlea

Balioa

RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua

-

01.10. GLOBAL SMART GRIDS INNOVATION HUB. SARE ADIMENDUNEN POLOA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

2026ko lehen seihilekoan Smart Grids Hubi emandako laguntzari eutsi zaio, sare adimendunen arloko berrikuntzan eta ezagutzan erreferentziazko ekimen gisa, trantsizio energetikoari lotutako erronkei erantzuten lagunduz. Hubak Iberdrolaren, erakunde teknologikoen eta enpresen arteko lankidetzak bultzatzen jarraitzen du, arlo horretako gaitasunak eta proiektuak garatzea erraztuz. Bere ekimen nagusien artean nabarmentzen dira SG Academy, Smart Grids teknologietan profesionalak prestatzera bideratua, eta Smart Grids zigilua, teknologia horiei lotutako proiektuetan parte hartzeko enpresa hornitzaileak aitortu eta gaitzen dituenak.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	150.000 €	-

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA07. Bultzatutako Poloak, hubak, berrikuntza-ekosistemak...

1

Emitza-adierazlea

Balioa

RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua

133

01.11. BIKE INTELLIGENCE CENTER

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Bike Intelligence Centerren 2026an garatutako jarduerak Bizkaia bizikletari lotutako mugikortasun jasangarriaren erreferente gisa duen posizionamendua indartzen jarraitzen du. Garatutako jarduerak mugikortasun jasangarriagoa, eraginkorragoa eta deskarbonizatuagoa sustatzeko helburuetan aurrera egiten laguntzen dute, klima-aldaketaren erronkekin eta 2050erako aurreikusitako emisioak murrizteko eta neutraltasun klimatikoa lortzeko helburuekin lerrokatuta.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
454.700 €	454.700 €	%100,00

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA07. Bultzatutako Poloak, hubak, berrikuntza-ekosistemak...	1
---	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua	15
--	----

01.12. HUB AUDIOBISUALA: TOKIKO IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENEI LAGUNTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaian ikus-entzunezko industria lehiakorra finkatzera bideratutako jarduerak aurrera jarraitzen dute, lurraldean ikus-entzunezko proiektu berriak erakarri eta garatzeko gaitasunarekin. 2026ko lehen seihilekoan aurrera egin da Punta Zorrotzako filmaketa-espazioak egokitzeko obren lizitazioan eta Urduñan filmaketarako espazio berezi bat eskuratzeko lanetan. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak sektorea bultzatzeko elkarrekin egindako lanaren balantzea aurkeztu da; aldi berean, etorkizuneko ikus-entzunezko hubaren konfigurazioan aurrera egiten jarraitzen da, ekoiztetxeei laguntzeko zerbitzuak, grabazio- eta postprodukzio-espazio espezializatuak, prestakuntza-ekimenak, erakarpen-neurriak eta ikus-entzunezko balio-kateari lotutako ekintzailtzari laguntzeko tresnak garatuz.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
125.000 €	125.000 €	%100,00

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA07. Bultzatutako Poloak, hubak, berrikuntza-ekosistemak...

1

Emitza-adierazlea

Balioa

RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua

-

01.13. BIZKAIKO ENPRESEN LEHIAKORTASUNARI LAGUNTZEKO PROGRAMA, ZERBITZU ETA EKIMENEN IBILBIDE OSOA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

2026ko lehen seihilekoan berrikuntzari, nazioartekotzeari eta enpresa-lehiakortasuna hobetzeari laguntzeko jardueri jarraipena eman zaie, aurreikusitako laguntza-programak zabalduz. 3i, Bitarteko Eragileak, 2i, Nazioartekotzea, Innobideak-Kudeabide, Teknologia Transferentzia eta Salgaiak Errepidez Garraiatzeko Modernizazioa programen eskaera-epea ireki da. Halaber, 3i eta Bitarteko Eragileak programak ebatzi dira, baita Innobideak-Kudeabideko 11 espediente ere; gainerako eskaeren izapidetzeak, berriz, jarraitzen du hirugarren hiruilekoan ebazteko. Osagarri gisa, BEAZek enpresak sustatzeko, bultzatzeko eta laguntzeko lana mantentzen du, haien lehiakortasuna eta jasangarritasuna indartzera bideratutako zerbitzu-eskaintza zabal baten bidez.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
11.056.181,44 €	17.424.800 €	%63,45

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA03. Lagundutako enpresak eta erakundeak

571

Emitza-adierazlea

Balioa

RES07. Berritzen duten enpresak

700

01.14. EMAKUMEEK ENPRESAN ETA ZIENTZIAN ETA TEKNOLOGIAN DUTEN ZEREGINA SUSTATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Emakumeek enpresan eta sektore zientifiko eta teknologikoetan duten zeregina indartzera bideratutako ekimenen bultzadari eusten zaio. Lehen seihilekoan, emakumeen ikusgarritasuna eta parte-hartzea eremu estrategiko horietan indartzera bideratutako hainbat jarduera garatu dira. Esparru horretan, hitzarmenak formalizatu dira enpresa-sareak babesteko eta emakume enpresariak ikusaraztea sustatzeko. Halaber, aurreikusitako gainerako akordioen izapidetzeak aurrera jarraitzen du, jarduera-lerro horiek finkatzeko eta berdintasunaren, talentuaren eta lehiakortasunaren helburuak betetzen aurrera egiten jarraitzeko.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
180.082 €	240.100 €	%75,00

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta implementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

10

Emitza-adierazlea Balioa

RES08. Kualifikazioa eta/edo gaitasunak hobetzen dituzten pertsonak

-

01.15. BIZKAIKO HELMUGA TURISTIKO IRAUNKOR GISA SUSTATZEA, BILBAO BIZKAIA 2030 ALIANTZA ETA TURISMO ESTRATEGIA INDARTUZ

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Urtarrilean Fiturren parte hartu zen. Gainera, BBAG (Bilbao Bizkaia Action Group) taldeen 2026rako ekintza-plana onartu da eta Bizkaiko turismo-ekosistemako eragileei aurkeztu zaie. Industria-turismoari eta txakolinari buruzko bi fam trip antolatu dira harrera-agentziekin. Halaber, jardunaldi tekniko bat egin zen txakolin-upategiekin. Erosketa arduratsuen produktu berri batean lan egiten ari da.

Bizkaiko Foru Aldundiak Barakaldoko BECen egindako Expovacaciones azokan izan duen parte-hartzea turismo irisgarrian zentratu da. Halaber, BBAG taldeetan adostutako ekintzak ezartzen jarraitu da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
419.814,33 €	1.521.990 €	%27,58

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA02. Gauzatutako sustapen-kanpainak	3
---------------------------------------	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES06. Jasotako turistak	765.291
--------------------------	---------

01.16. BIZKAIKO ADIMEN TURISTIKO SISTEMA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Kontratua esleitu ondoren, moduluak eta adierazleak definitzeko lanak hasi dira. Halaber, VisitBiscay webgunean argitaratzeko proposamen bat prestatzen ari da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
58.842,84 €	145.000 €	%40,58

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA55. Amaitutako moduluak	-
----------------------------	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES45. Turismo Behatokian egindako kontsultak	-
---	---

01.17. BIZKAIKO TURISMO-SEKTOREA INDARTZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Eskualdeko turismo-kudeaketako erakundeentzako (Enkartur, Jataondo, Urremendi, Lea Artibai, Durangaldea eta Gorbeialde) eta Urduñako Udalarentzako zuzeneko dirulaguntzak izapidetu dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
540.000 €	766.000 €	%70,50

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA03. Lagundutako enpresak eta erakundeak	8
--	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES46. Emandako laguntzen zenbatekoak	540.000
---------------------------------------	---------

01.18. DATUAREN, BERRIKUNTZAREN ETA TEKNOLOGIAREN KULTURA BULTZATZEA, BIZKAIKO GARAPEN EKONOMIKOAREN ARDATZ EGITURATZAILE GISA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Bigarren hiru hileroan datuen eta adimen artifizialaren estrategia integratu batean lan egin da, Bizkaiko Foru Aldundian haren hedapena antolatzeko. Halaber, datuaren gobernantzan, rolak eta erantzukizunak definitzen, etorkizuneko Datuak Kudeatzeko Esparru Korporatiboan eta GIS eta NON bezalako proiektuetan datuen kalitatea hobetzen aurrera egin da.

Halaber, sentsibilizazio- eta barne-gaikuntzako ekintzak diseinatu dira datuaren eta IAre kulturaren bultzatzeko, IAGen prestakuntza eta bigarren seihilekorako aurreikusitako datuei eta IARI buruzko prestakuntza berria barne. Datuen tresnak eta plataformak garatzen jarraitzen da, foru-datuaren katalogo bat izateko helburuarekin.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
1.046.640 €	2.170.000 €	%48,23

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA08. Garatutako eta zabaldutako soluzio teknologikoak

-

Emitza-adierazlea Balioa

RES09. Soluzio digitalen erabiltzaileak

-

01.19. INBERTSIOAK ERAKARTZEA. INVEST IN BIZKAIA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Invest in Biscayk nazioarteko sustapen- eta inbertsioak erakartzeko jarduera areagotu du, nazioarteko ordezkartzeekin topaketak antolatuz, enpresa-alderantzizko misioak garatuz, Bizkaia nazioarteko webinarren bidez zabalduz, European Landing Lab softlanding programa koordinatuz, ekitaldi estrategikoetan parte hartuz eta Madrilén Bizkaia: Invierte topaketa eginez; horrek Bizkaia inbertsiorako eta enpresa-ezarpenetarako erreferentziatzeko helmuga gisa kokatzen lagundu du.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
266.000 €	366.000 €	%72,68

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA47. Bizkaian ezartzeko business case bat aurkeztu zaien enpresak	5
---	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES26. Bizkaian ezartzeko interesa duten lead-ak (balizko proiektuak)	17
---	----

01.20. NAZIOARTEKO ERAGINA DUTEN EKITALDIAK ANTOLATZEA ETA ERAKARTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

2026ko bigarren hiruhilekoan nazioarteko eragina duten hainbat ekitaldi egin dira kirolaren arloan; horien artean nabarmentzen dira San Mamesen jokaturako Europako errugbiaren bi final handiak: EPCR Challenge Cup eta Investec Champions Cup. Halaber, Itzulia 2026 babestu da, bai eta hainbat ikuskizun eta musika-ekitaldi ere, besteak beste BIME Bogota eta Mitoaroa. Enpresa- eta ekintzailetza-arloan, Energy Tech Summit 2026 nabarmendu da, Bizkaian hainbat herrialdeetako 200 enpresa handi baino gehiago eta 425 startup bildu baititu.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
390.000 €	1.195.000 €	%32,64

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA04. Nazioartean eragina duten ekitaldiak

5

Emaitza-adierazlea

Balioa

RES51. Nazioarteko eragina duten ekitaldietara bertaratutak

-

01.21. BIZKAIA KANPOAN SUSTATZEA (JARDUERAK MERKATU ESTRATEGIKOETAN)

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Eskualde eta herrialdeen azterketak jarraitzen du, baita haien ekosistemen eta eragile nagusienak ere, balizko nazioarteko misioak baloratzeko. Halaber, lurraldeko enpresak eta erakundeak gero eta ikusgarritasun handiagoa lortzen ari dira nazioartean, kanpo-sustapenaren arloan garatutako jardueren ondorioz. Azkenik, bigarren hiru hileko honetan Madrilen egindako «Bizkaia Invierte» topaketa nabarmendu behar da, Bizkaia inbertsiorako helmuga erakargarri gisa sustatzera bideratua.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
400.000 €	400.000 €	%100,00

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA60. Gauzatutako sustapen-jarduerak	2

Emitza-adierazlea	Balioa
RES52. Garatutako jardueren eragindako erakundeak edo organismoak	7

01.22. BIZKAIA LURRALDEAN SUSTATZEA: WELCOME TO BIZKAIA (JARDUERAK LURRALDEAN)

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Bigarren hiruhilekoan nazioarteko eragin handiko bi azoka nabarmendu dira; sektore desberdinetako enpresen arteko B2B harremanak ezartzea erraztu dute eta lurraldea kanpoan sustatzen lagundu dute, eremu estrategikoetan duen posizionamendua indartuz.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
453.425,06 €	1.254.500 €	%36,14

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA60. Gauzatutako sustapen-jarduerak	6

Emitza-adierazlea	Balioa
RES52. Garatutako jarduerak eragindako erakundeak edo organismoak	33

01.23. BIZKAIKO MERKATARITZA- ETA ARTISAU-SAREA BERRITZEA ETA DINAMIZATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

2026ko lehen sei hilekoan Bizkaiko tokiko merkataritzaren lehiakortasuna eta dinamizazioa indartzera bideratutako jarduerak jarraitu dute, bereziki profesionalizazioari, berrikuntzari, digitalizazioari eta merkataritza-esperientziaren hobekuntzari erreparatuta. Halaber, artisautza-sektoreari eta lurraldeko merkataritza-jarduera indartzera bideratutako ekimenei emandako laguntzari eutsi zaio.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
548.349,25 €	921.000 €	%59,54

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA03. Lagundutako enpresak eta erakundeak	3
--	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES53. Berrikuntza- eta lehiakortasun-gaitasunak hobetzen dituzten enpresak eta erakundeak	1.377
--	-------

01.24. LEHEN SEKTORE MODERNOAGOA, IRAUNKORRAGOA ETA LEHIAKORRAGOA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

2026ko deialdia eskaerak jasotzeko eta ebaluatzeko fasean dago. Urteko deialdia da, zuzkidura handitu zaiona eta sektorearen beharretara egokitu dena, "suspertze plana"ri erantzunez.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
125.920,93 €	5.948.000 €	%2,12

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA41. Nekazaritza jasangarri bat egiten duen nekazaritza-azalera lagundua/onuraduna

33.806,22

Emitza-adierazlea

Balioa

RES27. Lagundutako ustiategien/onuradunen nekazaritza-ekoizpenaren balioa

-

01.25. BELAUNALDIEN ARTEKO ERRELEBOA LEHEN SEKTOREAN

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Gazteak sektorean sartzea bilatzen duten urteko deialdiak egiten dira. Euskadiko belaunaldi-erreleborako estrategiaren ekintzetako bat den "bitartekaritza-mahaia" jarri da abian.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
248.087,08 €	600.000 €	%41,35

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

8

Emitza-adierazlea Balioa

RES05. Lehen sektorean sortutako gazteen lanpostu kopurua

8

01.26. EKONOMI ITUNAREN DEFENTSA, GARAPENA ETA SUSTAPENA, AUTOGOBERNUAREN TRESNA NAGUSI GISA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Ad Concordiamekin egindako lankidetzari dagokion betearazpena.

2026ko aurrekontua

Gauzatura	Planifikatuta	%
50.000 €	158.800 €	%31,49

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA62. Egindako jardunaldiak	49
REA63. Argitaratutako liburuak	-
REA64. Hizlariak jardunaldietan	17

Emitza-adierazlea	Balioa
RES55. Jardunaldietara bertaratuak	-

01.27. BIZKAIKO ZERGA-SISTEMA BERRIKUSTEA, ERAGINKORTASUNAREN, EKITATEAREN ETA NAHIKOTASUNAREN IKUSPEGITIK, GAINERAKO EUSKAL ERAKUNDEEKIN HARMONIZATUTA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Eginda.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-		

Gauzatze-adierazlea	Balioa
-	-

Emitza-adierazlea	Balioa
RES47. Kanal guztietatik artatutako pertsonen kopurua	1.155.733

01.28. BIZKAIKO TOKIKO FINANTZAKETA-SISTEMA EGUNERATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Batzorde Teknikoak proposatuta, Batzorde Mistoak Eudeli jakinaraztea erabaki du udalerriek egungo banaketa-adierazleei buruz duten irizpidea eta ikuspegia ezartzeko beharra, ondoren egin beharreko lanaren ikuspegia zein izan behar den zehazteko.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

-

Emitza-adierazlea Balioa

-

-

01.29. IRUZUR FISKALAREN AURKAKO BORROKA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Iruzuraren aurkako planen bidez gauzatzen den jarduera finkatua.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
5.500.644,49 €	5.500.644,49 €	%100,00

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA08. Garatutako eta zabaldutako soluzio teknologikoak	5.500.644

Emitza-adierazlea	Balioa
RES48. Egindako jarduketan kopurua	-
RES49. Azaleratu den zorraren zenbateko osoa	-
RES50. Batuz bitartez jakinarazitako eragiketen kopurua	393.574.737

02.01. BIZKAIKO GAZTEEN EMANTZIPAZIOA BULTZATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Eskualde guztiekin sinatutako lankidetzaz hitzarmenen bitarteko justifikazioak berrikusten ari dira, bigarren hiruhilekorako aurreikusitako 2026ko urteko ordainketa egiteko.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	1.118.735 €	-

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA14. Artatutako 18 eta 29 urte bitarteko gazteen kopurua

-

Emitza-adierazlea

Balioa

-

-

02.02. ERRONKA DEMOGRAFIKOAREN KONPONBIDEAK BIZKAIAN

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaiko Erronka Demografikoaren 2026-2030 Estrategia lurraldeko eraldaketa demografikoak aurreikusi eta horiei erantzuteko erreferentzia-esparrua da. Luzaroko bizitzaren ikuspegi integral batetik, herritarren ongizatea hobetzen, zaintzak indartzen, gizarte-kohesioa sustatzen eta Bizkaiarako garapen-aukera berriak sortzen laguntzen duten politikak eta proiektuak bultzatzen ditu.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
106.958,48 €	771.096,23 €	%13,87

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

3

Emitza-adierazlea Balioa

-

-

02.03. ALDUNDIAREN ETA BIZKAIKO GAZTEEN ARTEKO LOTURA SENDOTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren arteko lankidetzaz hitzarmena egituratu da, Bizkaiko Lurralde Historikoan gazte-kolektiboa garatzeko, sustatzeko eta indartzeko dagozkien eskumenak modu koordinatuan gauzatzeko, 2024-2027 aldirako "Bizkaia Gazteak" proiektuaren esparruan. Gainera, Saregileak proiektua berriz planteatzen ari da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	356.465 €	-

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA14. Artatutako 18 eta 29 urte bitarteko gazteen kopurua

-

Emitza-adierazlea

Balioa

-

-

02.04. MENDEKO PERTSONEI ETXEAN EGOTEN LAGUNTZEA,

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Agintaldi Planean 2023-2027 aurreikusitako helburuak amaitu dira. 2026ko ekainaren 30ean, etxeTIC zerbitzua Bizkaian banatutako 11 zentrotan ematen da: Etxaniz (Bilbo), Etxebarri, Zalla (bertatik Karrantzan ere modu deszentralizatuan ematen da zerbitzua), Ondarroa (Lekeitio zerbitzua deszentralizatzeke prozesua abian dela), Estartetxe (Leioa), Karmelo (Santutxu-Bilbo), Bizigura (Abanto-Zierbena), Ugao-Gane (Ugao-Miraballes, bertatik Igorreko zerbitzua ere modu deszentralizatuan ematen dela), Mungia eta Basauri.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
2.383.236,34 €	7.893.967,56 €	%30,19

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA58. Zaintzaile onuradunak	7.555
REA17. Artatuak edo onuradunak izan diren adinekoak	8.028

Emitza-adierazlea Balioa

RES11. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	8.197
---	-------



02.05. FORU EGOITZEN ERABILTZAILA DIREN MENDEKO PERTSONENTZAKO ARRETA HOBETZEA, PIXKANAKA BIZIKIDETZA UNITATEETAN OINARRITUTAKO EREDU BAT EZARRIZ

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak kudeatutako zentroetan bizikidetza-unitateetarako (BU) birmoldaketa-prozesuak jarraitzen du. Leioako laguntza-zentroko bigarren eta laugarren solairuak BU gisa martxan jarri ondoren, eta hirugarren solairua egokitzeko obrak 2026ko uztailan amaitu ondoren, solairu hori 2026ko urrian martxan jartzea aurreikusten da. Elorrioko egoitza eredu berrira egokitzeko obrak 2025eko azaroan amaitu ziren eta haren 50 BUak martxan daude. Halaber, Zorroztgoitiko (Bilbo) egoitza egokitzeko obrak amaitu dira, eta bizikidetza-unitateetako plazak abendutik daude operatibo; Truiondo (Zamudio) zentroko obrak ere amaitu dira, obraren likidazioa soilik geratzen delarik. Bi zentroak AZPIEGITURAK, S.A.M.P.k kudeatu ditu. Gainera, bizkaitarrek bizikidetza-unitateetako plazak dituzte foru-egoitza zerbitzu publikoan integratutako beste zentro batzuetan, udal-egoitzekin egindako hitzarmenen bidez edo egoitzekin egindako itunen bidez.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
19.945.626,42 €	46.416.821,58 €	%42,97

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA17. Artatuak edo onuradunak izan diren adinekoak	649
REA59. Sortutako bizikidetza-unitateetako plazak	890

Emitza-adierazlea Balioa

RES11. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	649
---	-----

02.06. MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDEN ADINEKOENTZAKO ERREFERENTZIAZKO ESKUALDE-ZENTROAK

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Gernikako ospitaleko hirugarren solairuko obrak, 25 plaza soziosanitario hartuko dituenak, 2026ko uztailean amaitu ziren. Plazak 2026ko azken hiruhilekoan herritarren eskura egotea aurreikusten da. Laguntza espezializatuko taldeak Birjinetxeko operazio-zentrotik ematen die laguntza 156 egoitza-zentrori: 47 Bilboko sektorean, 31 Uribe sektorean, 46 Barrualde sektorean eta 32 Enkarterri-Ezkerraldea sektorean.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
4.338.333,70 €	8.317.013,64 €	%52,16

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA12. Mendeko pertsonentzako edo desgaitasuna dutenentzako sortutako plazak

25

Emaitza-adierazlea

Balioa

RES13. Sortutako, modernizatutako edo hobetutako plazen urteko erabiltzaileak

43

02.07. GETXOKO BELAUNALDIEN ARTEKO ZENTROA SORTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Zentro berri honek adinekoentzako bizikidetza-unitateetan antolatutako 100 egoitza-plaza eta gazteentzako 40 zuzkidura-apartamentu izango ditu. Zentroak esperientzia pilotu gisa balioko du bizitza luzearen eta gazteen emantzipazioaren erronkei aldi berean heltzen dien belaunaldiarteko egoitza-ikuspegiaren onurak ikertzeko, adin desberdinetako pertsonen bizikidetza sustatuz, elkarri eragiten dioten eta beren bizi-proiektuak espazio komun batean garatzen dituzten pertsonen artean, komunitateari ere irekita. Zentroa 2027ko lehen hiruhilekoan martxan jartzea aurreikusten da. Proiektuak guztira 17.095.081 euroko inbertsioa izan du; horietatik 13.106.913,57 euro Bizkaiko Foru Aldundiari dagozkio eta 3.988.167,33 euro Getxoko Udalari.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	951.572 €	-

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA12. Mendeko pertsonentzako edo desgaitasuna dutenentzako sortutako plazak

-

Eraitza-adierazlea

Balioa

RES13. Sortutako, modernizatutako edo hobetutako plazen urteko erabiltzaileak

-

02.08. DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN BIZITZA INDEPENDENTEKO PROIEKTUEI LAGUNTZA HANDIAGOA EMATEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Bizitza independenteari ematen zaion laguntza laguntza pertsonalaren eta desgaitasun fisikoaren, intelektualaren, autismoaren espektroko nahasmenduaren eta gaixotasun mentalaren arloko erakundeekin egiten den lankidetzaren bidez egituratzen da. Bizkaiko Desgaitasuna duten Pertsonen Partaidetzarako eta Bizi Kalitaterako Planean jasotako ikuspegiaren aldeko apustua egiten jarraitzen da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
1.055.525,26 €	1.852.600 €	%56,98

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA15. Desgaitasunen bat duten pertsona artatuak/onuradunak	311
---	-----

Emitza-adierazlea Balioa

RES11. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	311
---	-----

02.09. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO ZENTRO BERRIAK

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Olabe-Muxika zentroa 2024ko martxoan jarri zen martxan eta 27 plaza ditu. Kokapen berri horrek zazpi arreta-plaza gehigarri sortzea ahalbidetu du. Halaber, beste zentro batzuk irekitzeak, hala nola LURGORRI BI eguneko zentroak, eta beste baliabide batzuetan foru-finantzaketa duten plazak handitzeak desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza-baliabideen eta eguneko arretaren eskaintza zabaltzen laguntzen dute. Monte Avril baliabide berria 2025eko urrian jarri zen martxan. 50 plaza baimendu ditu; horietatik 28 desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat dira eta 22 gaixotasun mentala duten pertsonentzat. 2026ko lehen hiruhilekoan Form.Arterekin lankidetza hasi da, desgaitasun psikikoa edota intelektuala duten pertsonentzako autonomia pertsonala sustatzeko zentro berri batekin.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
4.004.943,29 €	9.532.582,43 €	%42,01

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA12. Mendeko pertsonentzako edo desgaitasuna dutenentzako sortutako plazak

148

Emitza-adierazlea

Balioa

RES13. Sortutako, modernizatutako edo hobetutako plazen urteko erabiltzaileak

210

02.10. BIZKAIKO HONDARTZETARAKO IRISGARRITASUNA HOBETZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

2024az geroztik, La Arena-Zierbenak, Arrigorri-Ondarroak, Ereaga-Getxok, Isuntza-Lekeitiok, Laidatxu-Mundakak, Plentziak, Gorlizek eta Bakiok bainu lagundurako zerbitzua izan dute hondartza-denboraldi osoan.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA05. Lagundutako bainu puntuen erabiltzaileen kopurua

-

Emitza-adierazlea

Balioa

RES09. Soluzio digitalen erabiltzaileak

-

02.11. 45 URTETIK GORAKO PERTSONAK, GAZTEAK ETA IRAUPEN LUZEKO LANGABEAK BIZKAIKO PRODUKZIO-SAREAN SARTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Lanberri Dekretuaren 3. arloa esleitu da. 1. eta 2. arloei dagozkien eskaeren azterketak jarraitzen du.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
218.998,57 €	4.962.235 €	%4,41

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA16. Artatuak edo onuradunak izan diren langabeak	92

Emitza-adierazlea	Balioa
RES10. Lana lortzen duten artatutako pertsonak	-
RES08. Kualifikazioa eta/edo gaitasunak hobetzen dituzten pertsonak	-

02.12. MIGRATZAILEEI ENPLEGURAKO LAGUNTZA EMATEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Garatzen ari den jarduera.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
249.999,25 €	1.550.000 €	%16,13

Gauzatze-adierazlea

REA18. Artatuak edo onuradunak izan diren migranteak

Balioa

527
(13 emakume eta 514 gizon)

Emaitza-adierazlea

RES08. Kualifikazioa eta/edo gaitasunak hobetzen dituzten pertsonak

Balioa

492
(12 emakume eta 480 gizon)

02.13. EMAKUMEAK: EMAKUMEEN AHALDUNTZEA ETA GIZARTE-EREDUAREN ERALDATZEA BERDINTASUNA BERMATZEKO

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Emakumeak programan egindako jarduerak: Genioak eta geniak zikloko bi saio ("Elizabeth Taylor eta Richard Burton", "Margaret Atwood eta Graeme Gibson"); "Frankismoa, emakumeen aurkako diktadura" hitzaldia Bilbon; "Frankismoa: emakumeen aurkako diktadura" hitzaldia Durangon; Emakumeak eta Osasuna jardunaldiak (apirilaren 28an eta 29an); eta Carmen Ruiz Repulloren "Mozorro berriak, desberdintasun berak: matxismoaren gordeleku digitalak eta haien eragina haurtzaroan eta nerabezeroan" hitzaldia.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
69.239,21 €	250.000 €	%27,70

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA35. Emakumeak programan egindako jarduerak	5
---	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES43. Emakumeak jardueretan parte hartu duten pertsonak	785 (722 emakume eta 63 gizon)
--	-----------------------------------

02.14. ETEN DIGITALA MURRIZTEKO TREBAKUNTZA DIGITALA HANDITZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

2026an adinekoen gaitasun digitala indartu da, telefono adimendunei eta interneti buruzko oinarriko edukietatik segurtasun digitalera eta adimen artifizialera igarota. Bi saioko tailerrak eman dira, eta lehen hiru hilabeteetan landutako udalerriei Urduña, Igorre, Ugao-Miraballes, Lekeitio, Ermua, Basauri, Sopela, Leioa, Berango, Balmaseda, Portugalete, Galdakao eta Ondarroa gehitu zaizkie.

GovTechen esparruan, bizkaia.eus webgunearen irisgarritasuna hobetzeko soluzio teknologikoak identifikatu dira, gaur egun pilotaje-fasean daudenak, eta bilerak egin dira EDE Fundazioarekin eta EPAN Euskadirekin, bazterketa-arriskuan dauden pertsonen eten digitalaren aurkako lerroak definitzeko.

STEMLab Bizkaia podcastarekin eta sentsibilizazio-ekintzekin jarraitu du: hirugarren denboraldia amaitu da, gazteen audientzia handitu da, Industria Erronkarekin laugarren denboraldiko lehen atala irailean zuzenean grabatzea adostu da, eta adiskidetasun digitaleko webgune berri bat diseinatu da, prestakuntza-edukietara errazago sartzeko.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
320.000 €	580.000 €	%55,17

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA42. Gaitasun digitalei buruzko prestakuntza jasotzen duten pertsonak	448
---	-----

Emitza-adierazlea Balioa

RES28. Gaitasun digitalak hobetzen dituzten pertsonak	448
---	-----

02.15. SEXU-INDARKERIAREN BIKTIMENTZAKO KRISIALDI ETA SUSPERTZE INTEGRALERAKO ZENTROA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Garatzen ari den jarduera.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
432.942,42 €	865.884,85 €	%50,00

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA11. Zaurgarritasun-egoeran dauden emakume artatuak/onuradunak	544
--	-----

Emitza-adierazlea Balioa

RES11. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	190 (180 emakume eta 10 gizon)
---	-----------------------------------

02.16. PERTSONA KALTEBERENEN ARRETA ETA BABESA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Hitzarmena izapidetze-fasean dago, 2026ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin. COTA 0 programa eskakizun txikiko baliabide gisa finkatu da, beren egoera dela eta inklusio-prozesu konbentzionalak hasteko moduan beti ez dauden pertsonen zuzenduta, arreta, zaintza eta laguntza profesional egonkorreko espazioak bermatuz. Halaber, Iturribideko emakumeentzako gaua igarotzeko zentroak, 2026ko urtarrilean abian jarriak eta zazpi plazaz hornituak, arreta espezializatua eskaintzen die kalteberatasun bereziko egoeran dauden emakumeei.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	2.683.830 €	-

Gauzatze-adierazlea

REA19. Artatutako pertsona kalteberak/onuradunak

Balioa

124
(25 emakume eta 99 gizon)

Emailtza-adierazlea

RES11. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak

Balioa

124
(25 emakume eta 99 gizon)

02.17. BABESGABETASUN- ETA/EDO BAZTERKERIA-EGOERAN DAUDEN PERTSONENTZAKO SARE PERTSONALAK ERAIKITZEA ETA BERRERAIKITZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Babesgabetasun-egoeran dauden adingabeentzako eta haien familientzako esku-hartze programa guztiak indartu dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
4.935.756 €	9.871.513 €	%50,00

Gauzatze-adierazlea **Balioa**

REA19. Artatutako pertsona kalteberak/onuradunak	2.445
--	-------

Emitza-adierazlea **Balioa**

RES11. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	2.445
---	-------

02.18. BALIABIDEAK ETA PROGRAMAK BABESGABETASUN- EGOERAN DAUDEN ADINGABEEN BEHARRETARA EGOKITZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen beharretara egokitutako egoitza-harrerako sare bat hornitzen jarraitzen da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
33.108.694 €	66.217.388 €	%50,00

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA10. Kalteberatasun-egoeran dauden adingabeak	2.445
---	-------

Emitza-adierazlea Balioa

RES11. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	2.445
---	-------

02.19. INOREN KARGURA EZ DAUDEN ADINGABEEN BABESGABETASUNA PREBENTZIOA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Hezkuntza konpentsatorioko partzuergoari egindako ekarpena eta partzuergoaren barruko esku-hartze programak indartzea.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
535.656 €	715.576 €	%74,86

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA10. Kalteberatasun-egoeran dauden adingabeak	559

Emitza-adierazlea	Balioa
RES11. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	559

02.20. BIZKAIAN NAHI EZ DEN BAKARDADEAREN ARAZOARI HELTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Bi erakunderekin lankidetzan (Agintzari-SSI), Bizkai. Sare Herriz Herri proiektua garatzen ari da; haren helburua da nahi gabeko bakardadearen aurkako eta komunitate-kudeaketaren aldeko etorkizuneko udal- eta eskualde-planetan aplikatu ahal izango den metodologia bat garatzea. Gainera, martxoan dirulaguntzen dekretu bat onartu zen, milioi bat eurotik gorako zuzkidurarekin, gizarte-erakundeek ekimenak babesteko.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	1.275.000 €	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

-

Emitza-adierazlea Balioa

-

-

02.21. GARAPEN KOMUNITARIOAN OINARRITUTAKO POLITIKA PUBLIKOAK BULTZATZEKO JARDUERA-ESPARRU BAT DEFINITZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Bi erakunderekin lankidetzan (Agintzari-SSI), Bizkai. Sare Herriz Herri proiektua garatzen ari da; haren helburua da nahi gabeko bakardadearen aurkako eta komunitate-kudeaketaren aldeko etorkizuneko udal- eta eskualde-planetan aplikatu ahal izango den metodologia bat garatzea. Gainera, martxoan dirulaguntzen dekretu bat onartu zen, milioi bat eurotik gorako zuzkidurarekin, gizarte-erakundeek ekimenak babesteko.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	675.000 €	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduerak-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

-

Emitza-adierazlea Balioa

-

-

02.22. BIZKAIKO ANIZTASUNA SUSTATZEA, ABERASTASUNA ETA AUKERAK EMATEN DITUEN ONDARE SOZIAL GISA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Martxoan dirulaguntzen dekretu bat onartu zen, 900.000 euroko zuzkidurarekin, gizarte-erakundeek ekimenak babesteko. Halaber, eremu horretan aurreikusitako dirulaguntza izendun guztien izapidetzea hasi da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	1.646.000 €	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

-

Emitza-adierazlea Balioa

-

-

02.23. GARAPEN KOMUNITARIOAN OINARRITUTAKO POLITIKA PUBLIKOAK BULTZATZEKO JARDUERA-ESPARRU BAT DEFINITZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Martxoan dirulaguntzen dekretu bat onartu zen, garapenerako lankidetzako, gizarte-eraldaketarako hezkuntzako eta laguntza humanitarioko proiektuak babesteko. Halaber, eremu horretan aurreikusitako dirulaguntza izendun guztien izapidetzea hasi da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	10.009.000 €	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta implementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

-

Emitza-adierazlea Balioa

-

-

02.24. IRUZUR SOZIALAREN AURKAKO BORROKA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

2025eko Plana ebaluatzeko eta 2026ko Plana egiteko datuak biltzeko prozesuan dago.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
50.000 €	300.000 €	%16,67

Gauzatze-adierazlea	Balioa
-	-

Emitza-adierazlea	Balioa
-	-

02.25. UDALEKUAK-EN PROGRAMA ZABALTZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Udalekuak programaren zabalkundea egin da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
179.600 €	898.000 €	%20,00

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA09. Artatutako adingabeak	1.544

Emitza-adierazlea	Balioa
RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak	-

02.26. BIZKAIKO KIROL-AZPIEGITURAK HOBETZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Azken deialdian 38 udalerrik eta 2 sozietate publikok 40 laguntza-eskaera aurkeztu dituzte. 25 futbol-zelaietarako dira, 7 pilotalekuetarako, 5 kirol-instalazioetarako, 2 pump tracketarako eta 1 igerilekurako.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	1.000.000 €	-

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA13. Zerbitzu publikoen instalazio eraberritu/handitu/berrituen kopurua

-

Emitza-adierazlea

Balioa

RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak

-

03.01. JASANGARRITASUN ENERGETIKOA ETA KLIMA-ALDAKETA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Udalentzako eta mankomunitateentzako dirulaguntzak urtero deitzen dira. Zuzkidura handitu da, aurrekontu-akordioa betez. 2025eko abenduan energia-kontsumoen balantzea egin da eta Energia Eraginkortasuneko eta Klima Aldaketako Foru Planak onartu dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
6.800,20 €	2.255.000 €	%0,30

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA21. Errendimendu energetiko hobetua duten eraikin publikoak

-

REA27. Azpiegitura publikoetan berritu, ordezkatu edo modernizatutako argi-sistemak

-

Emitza-adierazlea

Balioa

RES19. Aurreikusitako berotegi-efektuko gasen isuriak murriztea.

-



03.02. KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO BORROKA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Klima-ikuspegia txertatzen duen dekretua onartu da. Horrek esan nahi du foru-arau edo -plan oro egin aurretik klima-inpaktuari buruzko azterketa egitea. Klima-aldaketarekin lotutako proiektuetarako dirulaguntza izendunak ordaindu dira. Klima-aldaketaren aurkako jarduerak gauzatu dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatura	Planifikatuta	%
192.740,39 €	315.000 €	%61,19

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA44. Klima-aldaketaren aurkako jarduerak, garatuak eta inplementatuak

7

Eraitza-adierazlea

Balioa

-

-

03.03. ESPEZIEEN KONTSERBAZIOA ETA EHIZA-KONTROLA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

2026an guztira hamabi azterlan eta proiektu egin dira katalogatutako fauna- eta flora-espezieak kontserbatzeko. Horien artean daude flora baskularreko taxonen egoeraren jarraipena eta azterketa, harkaitzetako harraparien monitorizazioa (sai arrea, sai zuria eta belatz handia) eta bisoi europarraren eta amerikarraren jarraipena, besteak beste. Bestalde, Basalan M.P. A.B. foru-merkataritza-sozietateak basa-faunaren populazio-kontrolarekin lotutako lanak egin ditu, bai eta Gortzen dagoen Basa Fauna Berreskuratzeko Zentroan (CRFS) hainbat jarduera ere, urteko enkarguaren babesean. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Karrantzako Udalak lankidetzahitzarmen bat sinatu dute sai zuriaren etzaleku komuna kontserbatzeko, eta haren iraupena 2027ko ekitaldira arte luzatuko da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
216.845,86 €	482.221,16 €	%44,97

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA13. Zerbitzu publikoen instalazio eraberritu/handitu/berrituen kopurua

-

Emitza-adierazlea

Balioa

RES15. Basafauna Sendatzeko Zentroan sartutako animalien kopurua

1.323

03.04. ESPAZIO DEGRADATUEN INGURUMENA BERRESKURATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Aipatu behar da 2026an Bilboko Udalak Artigasko zabortearen Plan Bereziaren aldaketaren izapidetzea eta behin betiko onarpena lantzen jarraitzen duela, hasierako onarpena argitaratu ondoren. Halaber, Ortuellako Udalaren HAPOaren izapidetzean aurrera egiten jarraitzen da, eta Orkonera eremurako proposamen bat prestatzen ari da, HAPO hori onartzen denean aurkezteko. Bestalde, Artigasko zabortegia zigilatzeako obrak aurreikusitako gauzatze-epeak betetzen ditu eta gaur egun etorkizuneko industria-jarduerarako egokitutako plataformen aurrekarga- eta finkatze-fasean dago.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
188.449,64 €	640.804,40 €	%29,41

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA24. Ingurumenaren aldetik lagundutako edo berreskuratutako azpiegitura berdeak (hektareak)	13
REA50. Obra gauzatzea (aurrekontuei dagokienez)	188.449,64

Emitza-adierazlea

Balioa

RES18. Ingurumenaren aldetik lagundutako edo berreskuratutako azpiegitura berdeez baliatzen diren biztanleak	13
RES57. Babestutako edo berreskuratutako berdegune edo azpiegituretako bisitariak	10.965



03.05. GAZTELUGATXEKO DONIENEO KUDEAKETARAKO ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

San Juan de Gaztelugatxe ko lankidetzaz-organoa sortu da, inplikaturako administrazioak koordinatzeko, hau da, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Bermeoko eta Bakioko udalak, Monumentu Naturalaren babesa eta erabilera ordenatua bermatzeko.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA22. Koordinazio
instituzionalerako topaketak

-

Emitza-adierazlea

Balioa

-

-

03.06. BASO-KUDEAKETA IRAUNKORRA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Basozainek sortutako baso-masen jarraipena egiten dute, ondorengo tratamendu silbikolak planifikatzeko, hala nola hutsarteak birjartzea eta udako sastrakak kentzea. Bilerak egin dira Bizkaiko Basozaleen Elkartearekin, 2026ko Laguntza Plana garatzeko eta ezartzeko etengabeko hobekuntzarako. Halaber, entrenamendu-jarduera ugari egin dira, helikopteroaren jarduerak lurreko baliabideekin koordinatuz (autoPONpak eta itzaltze-taldeak).

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
2.741.712,57 €	7.385.590,07 €	%37,12

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA66. Bizkaiko basoetako baso-kudeaketa iraunkorreko jarduerak.

2.902

Emitza-adierazlea

Balioa

RES56. Basoen kudeaketa iraunkorreko jardueren bidez Bizkaian atzemandako basoen hektareak

9.429,04

03.07. MENDIEI BURUZKO FORU ARAU BERRIA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Mendien Foru Araua onartu ondoren, sektoreko eragileekin lan egiten ari da Foru Arau berriarekin lotutako alderdiak hobetzeko: Bizkaiko Basozaleen Elkartea, Baskegur, talde politikoak eta USSE, besteak beste.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
42.077,75 €	60.000 €	%70,13

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

-

Eraitza-adierazlea

Balioa

-

-

03.08. BIOMETANIZAZIO-INSTALAZIOA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Plantaren eraikuntza aurreikusi bezala amaitu da maiatzean, eta ekainean inguruko urbanizazioa amaitzeko lanak egin dira. METABARRI S. A. plantan garatuko diren prozesuak martxan jartzeko eta abiarazteko plana prestatzen ari da; hori 2026ko bigarren seihilekoan egingo da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	1.245.870,85 €	-

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA20. Instalaturako hondakinak birziklatzeko eta berrerabiltzeko gaitasun gehigarria

-

Emitza-adierazlea

Balioa

RES14. Ekoiztiko energia berriztagarria guztira

-

03.09. ERREGAI SOLIDOA BERRESKURATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Merkatu-prospekzioaren eta egindako lehen proba pilotuen ondoren, eskala erdiindustrialeko proba bat abiarazi eta esleitu da, pirolisi-teknologiaren bidez berreskuratutako erregai solidoa (CSR) balorizatzeko bideragarritasuna egiaztatzeko. Gaur egun, Garbikerren TMB plantan ekoiztutako CSRarekin lehen probak egin ondoren, beste industria batzuetatik datozen materialen nahasketekin proben fasea diseinatu eta hasi da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
198.280 €	991.400 €	%20,00

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA20. Instalatutako hondakinak birziklatzeko eta berrerabiltzeko gaitasun gehigarria

-

Emitza-adierazlea

Balioa

RES20. Berreskuratutako, birziklatutako eta berrerabiltako hondakinak

-

03.10. WASTE LAB BIZKAIAREN SORRERA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Zentroan jarduerak sustatzen jarraitzen da, eta prestakuntza-zikloak eta izaera desberdineko topaketak egin dira hainbat kolektiborekin. Baliozko proiektuak eta ekimenak erakartzeko dinamikarekin jarraitzen da. Halaber, zentroaren web-presentzia hobetu da, Garbikerren webgunean atal espezifiko berri bat gaituta.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
478.628,97 €	800.000 €	%59,83

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA26. Herritarrekin topaketak	942

Emitza-adierazlea	Balioa
RES17. Bultzatutako ekonomia zirkularreko proiektuak	6

03.11. BIZKAIKO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN TRANTSIZIO ENERGETIKO ETA EKOLOGIKORAKO LAGUNTZA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaiko enpresen trantsizio berdeari laguntzeko neurriak abian jartzen jarraitzen da, haien lehiakortasuna hobetzeko eta ingurumen-aztarna murrizteko. Aldi honetan, dagokion laguntza-deialdia argitaratu da, eta ebaluatzeko eta ebazteko beharrezko lanak egiten ari dira. Programa hiru laguntza-lerroren bidez egituratzen da: ingurumen-inpaktuaren neurraketa, inbertsio berdeak egitea eta ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuak garatzea, enpresak eredu jasangarriagoetara igarotzea erraztuz.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
726.624,46 €	1.800.000 €	%40,37

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA03. Lagundutako enpresak eta erakundeak

-

Emitza-adierazlea

Balioa

RES07. Berritzen duten enpresak

-

03.12. BIZIKLETAREN ERABILERA SUSTATZEA ETA ERRAZTEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Esku-hartzeen prestaketa: Arrigorriaga, EHUren Leioa-Erandio campusa, Lezama.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
1.233.244,38 €	2.656.826,49 €	%46,42

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA23. Bizikleta-azpiegitura berriak edo hobetuak	-

Emitza-adierazlea	Balioa
RES30. Sinatutako hitzarmenen onuradunak	-

03.13. BIZKAIKO BIDE BERDEAK

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

PTSIVB: Aurrerapen Dokumentua aurkeztea eta Partaidetza Prozesua hastea. Ibilbide Berdeen proiektuak: Orkoneraren aurretiazko azterketa eta ikerketak.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
21.175 €	250.625 €	%8,45

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA25. Bide berdeen luzera	39,80

Emitza-adierazlea	Balioa
RES54. Ibilbide berdeen tarte berrien onuradunak	33.259

03.14. BIZIPUNTUEN SAREA ETENGABE HOBETZEA ETA MANTENTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Instalazio guztietan prebentziozko eta zuzentzeko mantentze-lan sistematikoak egiten dira, eta 2025ean planifikatutako aurrekontuaren % 100 gauzatu da. Halaber, bederatzi BiziPuntu berri instalatu dira Lurralde Historikoko hainbat udalerritan.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
63.071,22 €	126.142,50 €	%50,00

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA23. Bizikleta-azpiegitura berriak edo hobetuak	120

Emitza-adierazlea	Balioa
RES31. BiziPuntuen egoera	120

03.15. APARKABISAKO INSTALAZIOEN ELEKTRIFIKAZIOA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Aparkabisako elektrifikazio-obrek jarraitzen dute.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
1.418.007,35 €	3.845.526,71 €	%36,87

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA50. Obra gauzatzea (aurrekontuei dagokienez)	5.291.945,99
--	--------------

Emitza-adierazlea

Balioa

RES44. Egunero kargatzen diren bus elektrikoak	-
---	---

03.16. BIZKAIBUSEKO FLOTAREN ELEKTRIFIKAZIOA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaibusen flota berritzeko planen esparruan, autobus elektriko berriak zerbitzuan jartzea aurreikusten da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA28. Garraio publiko kolektiboko ibilgailu elektrikoak	5
--	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES19. Aurreikusitako berotegi-efektuko gasen isuriak murriztea.	260
--	-----

03.17. ENERGIA-ERAGINKORTASUNA ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK BIDE-SAREAN

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Aurreko jardueraz gain, aurtan Balmasedako beheko pasabidea LEDera migratu da, eta 3 NCL elikatzeko kit fotovoltaikoak instalatu dira. Eremu honetako inbertsioaren zati garrantzitsua bigarren seihilekorako programatuta dago.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
150.992,56 €	988.225 €	% 15,28

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA27. Azpiegitura publikoetan berritu, ordezkatu edo modernizatutako argi-sistemak	2

Emitza-adierazlea	Balioa
RES35. Elektrizitate-kontsumoa murriztea	36.480,99

03.18. EKONOMIA ZIRKULARRA SUSTATZEA BIDE-SAREAN

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Foru-sareko hainbat errepidetan, errodadura-geruzetan altzairugintzako agregatua duten nahasketa bituminosoak erabiltzen ari dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
1.528.037,56 €	8.200.000 €	%18,63

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA51. Gauzatzen ari diren jarduketak	4

Emitza-adierazlea	Balioa
RES36. Amaitutako proiektuak, jarduketak, ekintzak, etab.	2

04.01. EUSKAL MUSEOA, EUSKAL KULTURA MUNDUAN SARTZEKO ATEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Obrak 2026ko lehen seihilekoan amaitu dira. Irekiera 2026ko uztailean.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
1.364.623 €	1.908.000 €	%71,52

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA32. Birgaitutako/handitutako edo eraikitako kultura-zentroen (museoak, interpretazio-zentroak, etab.) azalera

7.113,60

Emailza-adierazlea

Balioa

RES22. Zaharberritutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua

17.914

04.02. ARTE EDERREN MUSEOA HANDITZEKO LANEN AMAIERA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Museoa handitzeko obrek jarraitzen dute. Ekainaren 24an Plaza Arriaga berriua ireki zitzaien herritarrei. Laster inauguratuko da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
2.081.948,43 €	5.776.000 €	%36,04

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA32. Birgaitutako/handitutako edo eraikitako kultura-zentroen (museoak, interpretazio-zentroak, etab.) azalera 6.000

Emailtza-adierazlea Balioa

RES22. Zaharberitutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua -

04.03. BIZKAIKO INDUSTRIA- ETA KULTURA-ONDAREA BERRESKURATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

La Encartada Fabrika-Museoaren deribazio-kanala eta turbina berreskuratu eta zaharberritu dira.
Laster inauguratuko da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
640.000 €	400.000 €	%160,00

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta implementatutako
estrategiak/planak/jarduera-
esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

2

Emailtza-adierazlea Balioa

RES22. Zaharberritutako, handitutako
edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-
kopurua

7.553

04.04. TALENTU ARTISTIKOARI ETA KULTUR-ERAGILEEI LAGUNTZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Aurreikusitako talentu artistikoari eta kultura-eragileei laguntzeko jarduerak gauzatu dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatura	Planifikatuta	%
-	410.000 €	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA14. Artatutako 18 eta 29 urte bitarteko gazteen kopurua

-

Emaitza-adierazlea Balioa

RES08. Kualifikazioa eta/edo gaitasunak hobetzen dituzten pertsonak

-

04.05. KOBAZULO EXPERIENCE

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaiko labar-artearen balioa nabarmentzeko espazioaren diseinua abian da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA32. Birgaitutako/handitutako edo eraikitako kultura-zentroen (museoak, interpretazio-zentroak, etab.) azalera

-

Emitza-adierazlea

Balioa

RES22. Zaharberritutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua

-

04.06. OMAKO BASOA BEHIN BETIKO IREKITZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

OMA basoa 2023an ireki zen.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA32. Birgaitutako/handitutako edo eraikitako kultura-zentroen (museoak, interpretazio-zentroak, etab.) azalera	120.000

Eraitze-adierazlea	Balioa
RES22. Zaharberitutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua	13.083

04.07. SANTIMAMIÑEKO HEDAPEN PROIEKTUA BERRITZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Santimamiñe hedatzeko eta balioesteko proiektu berriaren diseinua amaitzen ari da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	180.000 €	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA32. Birgaitutako/handitutako edo eraikitako kultura-zentroen (museoak, interpretazio-zentroak, etab.) azalera 1.639

Emitza-adierazlea Balioa

RES22. Zaharberitutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua 6.822

04.08. BIZKAIA DANTZAN: BIZKAIKO DANTZARI LOTUTAKO TALENTUARI LAGUNTZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Dantzarekin lotutako programatutako jarduera ugari egin dira: Dantzari Eguna, Alfombra gorria, etab.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
226.400 €	283.000 €	%80,00

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA31. Sormen- eta kultura-sektoreetan prestatutako pertsonak	3.500

Emitza-adierazlea	Balioa
RES08. Kualifikazioa eta/edo gaitasunak hobetzen dituzten pertsonak	3.500

04.09. MUSIKTOPA: FOLK MUSIKAREN BULTZADA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Zentroak ekainaren 27an ireki dizkio ateak publikoari. Udako hilabeteetako asteburuetan doako bisitak antolatuko dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA32. Birgaitutako/handitutako edo eraikitako kultura-zentroen (museoak, interpretazio-zentroak, etab.) azalera 1.610

Emaitza-adierazlea Balioa

RES22. Zaharberritutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua 15

04.10. ITSAS KULTURARI ETA ITSASOARI LOTUTAKO LANBIDEAK NABARMENTZEA: ORTUBE ARRANTZA-ONTZIA ETA MENDIETA ONTZIOLA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Ortube arrantza-ontzia berreskuratzeko lanek jarraitzen dute. Ontzia ekitaldi honetan uretaratzea aurreikusita dago.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
50.000 €	100.000 €	%50,00

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA32. Birgaitutako/handitutako edo eraikitako kultura-zentroen (museoak, interpretazio-zentroak, etab.) azalera

890

Emitza-adierazlea

Balioa

RES22. Zaharberritutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua

400

04.11. LA GUATA ZENTRO ARTISTIKOA BULTZATZEA

GJH



Jardueren egoera

Hasi gabe

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaiko Foru Aldundiarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, ez dira bete abian jartzeko beharrezkoak diren betekizunak

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	90.000 €	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA29. Lagundutako edo onuradunak izan diren sormen-enpresak

-

Emitza-adierazlea Balioa

RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua

-

04.12. FORU-KUDEAKETAN ETA -ARRETAN EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Lehendik dauden ekimenak finkatzea eta programa eta tresna berriak sortzea, foru-jardueraren eremu guztietan euskararen erabilera aktibatu eta errazteko, Aldundiarekin euskaraz harremanak izan nahi dituzten pertsonen eskubideak bermatzeko. Horretarako, honako lerro hauek lantzen dira:

- Aldundian Euskararen Erabilera Normalizatzeko VII. Plana diseinatzea eta abian jartzea, foru-langileen inplikazioarekin.
 - Eramiak ekimena finkatzea eta zabaltzea, foru-langileen artean euskararen erabilera aktibatzeke.
 - Idazkide bezalako tresnen erabilera bultzatzea, foru-jardueraren eremu guztietan euskararen erabilera errazteko.
 - Foru-sektore publikoan hizkuntza-plangintza eta normalizazioa bultzatzea
- Gainera, Bizkaiko udalei lagunduko zaie udal-eremuan euskararen erabilera sustatzen.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
359.478,86 €	723.300 €	%49,70

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA30. Euskara sustatzeko ekimenak

-

Emitza-adierazlea Balioa

-

-

04.13. EUSKARAZKO KULTUR SORKUNTZA BULTZATZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Loraldia programa bultzatu da eta bultzatzen jarraituko da, euskarazko kultura-sorkuntza ikusarazteko eta prestigiatzeko tresna gisa, eta beren lana euskaraz edo nagusiki euskaraz egiten duten sortzaileak identifikatu eta ezagutarazteko. Programaren bidez, gazteenen interes eta kontsumo-moduei erantzungo dien euskarazko eskaintza egokitzea ere bilatuko da, bai eta euskarazko kultura-sorkuntza garaikidea balioan jarriko duten jaialdiak eta ekimenak sustatzea ere, eta lurraldeko hainbat erakundek euskaraz garatzen ari diren kultura-transmisiorako ekimenak babestea, bereziki hiri-inguruneetan. Halaber, euskarazko kultura-sorkuntza zabaltzeko laguntza ekonomikoak gaitzen dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
235.000 €	380.000 €	%61,84

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA45. Euskarazko kultur sorkuntzarako proiektuak	-

Emitza-adierazlea	Balioa
-	-

04.14. EUSKARAREN INTERPRETAZIO ZENTROA (EIZ)

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Euskararen Etxea EMYA 2026 Kongresuaren eta Sarien anfitrioiak izan da. EIZ nazioarteko kongresuetan aurkeztu da: The Best in Heritage 2026 (museoen sektorea) eta NPLD-Coppieters Campus 2026 (Europako hizkuntza gutxituen sektorea). EIZk lau hizkuntzako audiogidak ditu: EUS, ES, FR eta EN. Euskarazko eta gaztelaniazko audiogiden edukiak irakurketa errazeko irizpideei jarraituz egin dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
706.000 €	1.015.000 €	%69,56

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA30. Euskara sustatzeko ekimenak	2.009

Emitza-adierazlea	Balioa
RES22. Zaharberritutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua	2.821

04.15. GUGGENHEIM URDAIBAI PROIEKTUA GARATZEA, BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN LANKIDETZAN

GJH



Jardueren egoera

Bertan behera

Garapenari buruzko informazioa

Guggenheim Bilbao Museoaren Patronatuak, erantzukizunez, handitze-proiektuarekin ez jarraitzea erabaki zuen 2025eko abenduan, epe labur eta ertainean bideragarria ez zelako.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-----------	---------------	---

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA50. Obra gauzatzea (aurrekontuei dagokienez)	-
---	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES38. Ingurumenaren aldetik leheneratutako azalera	-
---	---

05.01. BIZKAIKO UDALERRIEN ETA ESKUALDEEN LEHIAKORTASUNA BIZKORTZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaia Orekan Sakonduz ekimenaren esparruan, eskualdeko lehiakortasuna eta lurralde-oreka indartzeko jarduerak egiten ari dira, tokiko eta eskualdeko garapen-erakunde eta -agentziekin lankidetzan, bai eta sustapen ekonomikoko ekosistemetako beste eragile batzuekin ere.

Lehen seihilekoan sarearekin lankidetzan lan egiteko dinamika mantendu da, talentua erakartzeari eta industrialdeak modernizatzeari buruzko dinamizazio- eta gaikuntza-saio teknikoen bidez, bai eta udalerrietan eta eskualdeetan egindako bisiten eta sustapen ekonomikoko ekimenen bidez ere.

Eskualdeko Lehiakortasuna Bultzatzeko programa argitaratu ondoren, 82 dirulaguntza-eskaera jaso dira, eta haien balorazioa amaitze-fasean dago. Halaber, Industrialdeak 2026 deialdia jarri da abian, eta eskualde-lehiakortasuneko proiektu estrategikoetan aurrera egiten jarraitzen da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
405.555,58 €	3.970.000 €	%10,22

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA61. Eskualde-garapenerako proiektu estrategikoak eta jarduerak	57
---	----

Emitza-adierazlea Balioa

RES21. Eskualdeko lehiakortasuna sustatzeko jardueren enpresa eta erakunde onuradunak	-
---	---

05.02. "HERRI TXIKI, AUKERA HANDI" PROGRAMAREN HEDAPEN OSOA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Agintaldi Planean 2023-2027 aurreikusitako helburuak eta jarduerak amaituta.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA37. Gauzatzen ari diren eskualdeko edo eskualdeaz gaidiko proiektu estrategiko eraldatzaileak

-

Emaitza-adierazlea Balioa

RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak

115.085

05.03. JARDUERA EKONOMIKORAKO KALITATEZKO GUNE LEHIAKORAK SUSTATZEKO FUNTSA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Jarduera ekonomikorako kalitatezko eta lehiakorak diren espazioak sustatzeko funtsaren esparruan, Ispasterko Elkartegia garatzen ari da. Eraikuntza-obren gauzatzea urtarrilean lizitatu da, eta eskaintzak aurkezteko epea 2026ko martxoan amaitu da. Aldi berean, Elkartegiaren altuera egokitzeko beharrezko aldaketak ahalbidetzeko izapideak egiten ari dira, jarduera ekonomiko gehiago erakartzeko helburuarekin. Bestalde, Zallako Elkartegiari dagokionez, eraikinaren okupazioa % 100era iritsi da 2026ko ekainean.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA33. Jarduera ekonomikoko espazio gisa birgaitutako/handitutako azalera	7.386,93

Emitza-adierazlea	Balioa
RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua	11

05.04. BIZKAIKO TOKI-ERAKUNDEEK BIZILAGUNEI ESKAINTZEN DIZKIETEN ZERBITZUAK HOBETZEN LAGUNTZEA, SOLUZIO ETA FUNTZIONALITASUN TEKNOLOGIKO BERRIAK EZARRIZ

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

URRETIK egoitza elektroniko berria, IAn oinarritutako bilatzaile adimendunarekin, 75 udalerritan ezarrita dago, eta erabilgarritasuna eta irisgarritasuna hobetzen ditu nabigazio intuitiboago, gidatuago eta sinplifikatuago baten bidez. Tokiko erakunde guztietara hedatzea aurreikusita dago.

Bilakaera funtzional eta teknologikoan, 98 udalerritan dagoen HERRIKIDE errolda-aplikazioaren migrazioak lehen pilotua du Laukizen. Udal-espazioak erreserbatzeko HARTU aplikazioak erroldarekin, ordainketa-pasabidearekin eta zerga-kudeaketarekin integrazioak osatu ditu, eta NIKekin integratzeko beharrezko garapenak aztertzen ari dira.

Sinadura biometrikoko soluzioak tokiko erakundeetako herritarren arretarako zerbitzuei dokumentuak eta formularioak tableta elektronikoaren bidez sinatzeko aukera emango die. Pilotajeak hasi dira Etxebarrin, Ugao-Miraballesen eta Abadiñon.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
557.000 €	980.000 €	%56,84

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA08. Garatutako eta zabaldutako soluzio teknologikoak

1

Emitza-adierazlea

Balioa

RES09. Soluzio digitalen erabiltzaileak

1.155.733

05.05. BANDA ZABALEKO PROGRAMAREN BIGARREN FASEA HEDATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Garatzen.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA54. Banda zabalaren hedapena -

Emitza-adierazlea Balioa

RES25. Kontrataturako gaitasun oso handiko sarean banda zabala gainditzen duten biztanleak -

05.06. BERRIKUNTZA BIDEAZPIEGITURETAN

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Betearazpenak honako hauek barne hartzen ditu: klusterrekin hitzarmenak berrikuntza- eta jasangarritasun-planeko lan-taldeak dinamizatzeko; Tecnaliarekin eta BasqueCCAMekin hitzarmenak Bizkaia Connected Corridor eta living lab garatzeko; errepide- eta bidegorri-sarea digitalizatzea; errepideen inbentarioa eguneratzea eta hobetzea; BEAZekin hitzarmena, bide-berrikuntzarako dirulaguntzen dekretua kudeatzen laguntzeko; eta berrikuntza-proiektuak garatzea.

Berrikuntza Plana sailaren jarduera estrategiko eta iraunkorra da. 4 urteko iraupena du, eta plan baten amaiera hurrengoaren hasierarekin bat dator. Une honetan bigarren plana gauzatzen ari da; 2027ko abenduan amaituko da, eta hirugarren planaren hasierarekin bat egitea aurreikusten da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
2.432.381,64 €	5.502.937,39 €	%44,20

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA48. Bide-sarea digitalizatzea	125,33
----------------------------------	--------

Emitza-adierazlea

Balioa

RES36. Amaitutako proiektuak, jarduketak, ekintzak, etab.	38
---	----

05.07. BIZKAIA OREKATU BATEN ETORKIZUNeko GARAPENAREN PLANGINTZA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

2023-2035 Errepideen II. Lurralde Plan Sektorialaren ingurumen-bideragarritasunean, Bizkaiko Bizikleta Bideen 2023-2035 Lurralde Plan Sektorialaren hedapenean eta Arratiako eta Enkarterriko Lurralde Plan Partzialen berrikuspenean lan egin da.

Halaber, 7.000 biztanletik beherako udalerrietako Hiri Antolamenduko Plan Orokorren behin betiko onarpena, Rekaldeko saihesbidearen eraikuntza-proiektuaren idazketa, AP-68a Bizkaiko autobideen kudeaketa globalean integratzea eta Elorrio, Gipuzkoa, Malmasin, AP-68 eta A-8 arteko ahalmen handiko konexioen azterketa bultzatu dira.

Errepideen LPSak izapidetze-prozesuarekin jarraitzen du; ondoren, Gobernu Kontseilura bidaliko da eta gero Batzar Nagusietara.

AP-68a foru-kudeaketako sisteman integratzea 10/11/2026rako osatuko da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
1.446.471,13 €	4.807.428,26 €	%30,09

Gauzatze-adierazlea

Balioa

REA49. Izapidetzen ari diren planak

5

Emitza-adierazlea

Balioa

RES37. Amaitutako planak

-

05.08. BIDESAREA III. PLANA, LURRALDE OREKATUAGOA ETA KOHESIONATUAGOA ERATZEKO

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

2026an Intercambiador IIaren obretan aurrerapenak izan dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
3.585.996,54 €	4.000.000,00 €	%89,64

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA50. Obra gauzatzea (aurrekontuei dagokienez)	-
--	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES41. Amaitutako obrak	-
-------------------------	---

05.09. ITSASADARRAREN AZPIKO TUNELA ERAIKITZEKO PROIEKTUA HASTEA ETA GAUZATZE PARTZIALA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

2026an lanen 4 loteak esleitu dira, irailean hasteko.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	12.000.000 €	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA50. Obra gauzatzea (aurrekontuei dagokienez)	-
---	---

Emitza-adierazlea Balioa

-	-
---	---

05.10. LURRALDEAREN OREKA ETA KOHESIORAKO BIDEAZPIEGITURA BERRIAK

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Markinako saihesbidea gauzatzen ari da, eta Ermuko saihesbidearen obrak azaroan hasteko aurreikuspena dago.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
5.347.900,00 €	-	-

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA50. Obra gauzatzea (aurrekontuei dagokienez)	-

Emitza-adierazlea	Balioa
RES41. Amaitutako obrak	-

05.11. BIZKAIKO METROPOLI EREMUA ERALDATZEKO PROIEKTUA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatzen

Garapenari buruzko informazioa

Garatzen.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA37. Gauzatzen ari diren eskualdeko edo eskualdeaz gaidiko proiektu estrategiko eraldatzaileak

-

Emitza-adierazlea Balioa

RES36. Amaitutako proiektuak, jarduketak, ekintzak, etab.

-

05.12. LEIOAKO LA AVANZADA ESTALTZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Obrak 2025ean amaitu ziren.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA50. Obra gauzatzea (aurrekontuei dagokienez)	-
--	---

Emitza-adierazlea Balioa

RES38. Ingurumenaren aldetik leheneratutako azalera	19.000
--	--------

05.13. BIDE-SEGURTASUNAREN ETA TRAFIKOA BARETZEAREN ARLOKO JARDUERAK

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Trafikoa baretzeko jarduerak egiten dira foru-errepideen sareko tarte erdi-urbanoetan, oro har udalekin lankidetzan. Kasu honetan, Ermuan, Gautegiz-Arteagan eta Trapagan gauzatzen ari dira, eta Gordexolan gauzatu dira. Kontserbazio Zerbitzuaren ohiko eta etengabeko jarduera da, eta urtero hainbat jarduera lantzen dira.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
78.574,83 €	328.331 €	%23,93

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA51. Gauzatzen ari diren jarduketak 7

Emitza-adierazlea Balioa

RES36. Amaitutako proiektuak, jarduketak, ekintzak, etab. 4

05.14. METRO BILBAOKO 5. LINEAKO OBRAK FINANTZATZEA ETA 4. LINEA BULTZATZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

5. lineako obrak ETSren eskutik gauzatzen ari dira, eta 4. lineako hitzarmena sinatuta dago.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
15.000.000 €	15.000.000 €	%100,00

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA50. Obra gauzatzea (aurrekontuei dagokienez)	90.187.357,34

Emitza-adierazlea	Balioa
-	-

05.15. ORDAINPEKO AUTOBIDEETAKO GASTU-MUGAREN PROGRAMA FINKATZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Dagoeneko finkatuta dagoen programa da, bi dirulaguntza-dekretu bereizik arautua: bata Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatutako ordainpeko azpiegituretarako, eta bestea AP-68rako, enpresa emakidadunak kudeatzen duen bitartean.

Dekretuetan ezarritako muga gainditzen duen bidesari-gastua diruz laguntzen da.

10/11/2026an AP-68aren emakida amaituko da, eta foru-kudeaketako sisteman integratuko da.

Horregatik, bi dekretuak bakar batean bateratuko dira eta gastu-mugaren zenbatekoa murriztuko da. Horri esker, 1/01/2027tik aurrera erabiltzaile bizkaitarrek foru-aldundien titulartasuneko ordainpeko bide-azpiegitura guztiak erabili ahal izango dituzte hilean 88 euroren truke.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
5.521.560,58 €	10.500.000 €	%52,59

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA52. Ordainpeko autobideak erabiltzeko dirulaguntza jaso duten pertsonak	105.615

Emitza-adierazlea	Balioa
RES39. Dirulaguntzaren zenbatekoa	5.521.560,58

05.16. BIZKAIBUSEN ESKAINTZA HOBETZEA ETA ZABALTZEA, MAIZTASUNAK ETA/EDO KONEXIOAK HOBETUZ

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaibus zerbitzuaren eskaintza berria prestatzen ari da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
816.932,54 €	1.345.233,37 €	%60,73

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA56. Zerbitzu berrien km-ak	218.629,74

Emaizta-adierazlea	Balioa
RES24. Garraio publiko berriaren edo modernizatuaren urteko erabiltzaileak	42.721

05.17. BIZKAIBUSEKO MARKESINAK BERRITZEA ETA GELTOKIETAKO INFORMAZIO-TERMINALEN KOPURUA HANDITZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaibuseko markesinak eta TIPak berritzeko lanarekin jarraitzen da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
15.294,40 €	575.000 €	%2,66

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA57. Markesinak eta instalatutako TIPS berriak	4

Emitza-adierazlea	Balioa
RES24. Garraio publiko berriaren edo modernizatuaren urteko erabiltzaileak	1.400.658

05.18. SALGAIEN GARRAIORAKO ERABILERAGATIKO ORDAINKETAREN II. FASEA EZARTZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Eginda.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA53. Martxan jarritako errepideak	5

Emaitza-adierazlea	Balioa
RES40. Trafiko astuna murriztea	50

05.19. UDALEI LAGUNTZEA HIRI MUGIKORTASUN JASANGARRIRAKO PLANAK (HMJP) EZARTZEN

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Mugikortasun Jasangarriaren Plana idaztea aurreikusten da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA38. Ezarritako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planak	-

Eraitze-adierazlea	Balioa
RES32. Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plan berrien onuradunak	-

05.20. EDUKIERA HANDIKO HIRIARTEKO BIDEGORRI-SAREA ERAIKITZEA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

2026an honako jarduera hauek gauzatzen ari dira: itsasadarraren errepideko bulebarak, All Iron zubia, Erletxe-Boroa bizipista, Erletxe-Larrabetzu bizipista, Bolueta-Basauri (zubia handitzea), Alonsotegiko bidegorria eta Markina-Etxebarria bidegorria.

Bizikleta-bideen LPSaren lehen seiurtekorako planifikatutako bidegorrien proiektuak idazten eta obrak gauzatzen ari dira. Beraz, sailaren jarduera iraunkorra da, legegintzaldia gainditzen duten denbora-horizonteekin.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
10.269.198,33 €	48.516.914,27 €	%21,17

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA46. Eraikitzen ari diren bidegorriak	8

Eraitze-adierazlea	Balioa
RES34. Amaitutako bidegorriak	-

05.21. MUGIKORTASUN JASANGARRIRAKO PLANAK BIZKAIKO ENPRESETAN

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Mugikortasun Jasangarriaren Plana idaztea aurreikusten da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA34. Mugikortasun iraunkorreko planak ezartzen dituzten enpresa onuradunak	-

Emitza-adierazlea	Balioa
RES33. Lanerako mugikortasun-plan berrien onuradunak	-



06.01. BIZKAIA GERTU. ALDUNDIAREN HERRITARREN ARRETARAKO SAREA ZABALTZEA, HERRITARREI ARRETA EMATEKO ESKUALDEKO BULEGO BERRIAK IREKIZ

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

Gertu Bilbao bulego berria: 2026an, egokitze-obra amaitzeke. Getxoko bulegoa: egokitze-obra gauzatzeke.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
193.247,82 €	2.320.213,68 €	%8,33

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA13. Zerbitzu publikoen instalazio eraberritu/handitu/berrituen kopurua

-

Emitza-adierazlea Balioa

RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak

-

06.02. EGOITZA PLAN BAT GARATZEA, FORU-EGOITZAK PERTSONEN BEHARRETARA EGOKITZEKO

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Bilboko Udalarekin batera lanean ari da proiektua gauzatu ahal izateko hirigintza-baldintzak zehazten.

2026ko aurrekontua

Gauzatura	Planifikatuta	%
-	-	-

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA43. Zerbitzuak emateko eta herritarrei arreta emateko eskeman funtsezko aldaketak izan ditzaketen langileak edo erabiltzaileak	-

Emaitza-adierazlea	Balioa
RES29. Planaren ezarpenarekin lortutako aurrezkiak (ustiapena eta mantentzea)	-

06.03. ZERBITZU PUBLIKOAK HOBETZEA, BERRIKUNTZA IREKIAREN ETA HERRITARREKIN BATERA DISEINATZEAREN BIDEZ

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

2026ko bigarren hiruhilekoan abian jarritako lau erronken pilotajea hasi da, startupen soluzioen eskalatzea errazteko korporazioak txertatuta. Topaketa inspiratzaileak ere egin dira, eta horietatik proiektuak sortzen hasi dira Gizarte Ekintza, Kultura eta Jasangarritasuna bezalako arloekin; gainera, B Accelerator Week ekitaldian parte hartu da GovTech Bizkaiaren aurkezpenarekin eta sei hilekoko talkarekin. Labaren eremuan, Gizarte Ekintzarekin desgaitasunaren eta mendekotasunaren balorazio-zerbitzuaren berdiseinuan jarraitzen da, eta hasierako bilera egin da herritarrak zerbitzuen diseinuan eta baliozkotzean txertatuko dituen gizarte-berrikuntzako laborategi bat definitzeko.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
300.000 €	960.000 €	%31,25

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA08. Garatutako eta zabaldutako soluzio teknologikoak	-

Eraitze-adierazlea	Balioa
RES09. Soluzio digitalen erabiltzaileak	-

06.04. ZIBERSEGURTASUNA INDARTZEA BIZKAIKO FORU ALDUNDIAN

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

2026an aurrera egin da arrisku- eta inpaktu-analisiak, zibersegurtasuneko zeharkako plana, prozesu errepikariak, neurri tekniko eta antolakuntzakoak, sarbideen eskuzko ziurtapena, WebVPN konexioetarako MFaren zabalkundea, IGaren 2. fasea, MDMren ezarpena eta USB biltegitratze-gailuetarako soluzio baten definizioa prestatzen. 2025eko analisiari lotutako arriskuak tratatzeko plana, NIS2rako egokitzapen tekniko eta operatiboa, zibersegurtasuneko sentsibilizazio-zerbitzua, auditorietako ez-adostasun eta hobekuntzen kudeaketa, BIZIURrekin laguntza teknikoa, USBak kudeatzeko prototipoa eta informazio-ihesak prebenitzeko kontzeptu-proba gauzatzen jarraitzen da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
2.578.916,09 €	6.772.923 €	%38,08

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA08. Garatutako eta zabaldutako soluzio teknologikoak	2

Eraitze-adierazlea	Balioa
RES09. Soluzio digitalen erabiltzaileak	1.155.733

06.05. HERRITARREK ADMINISTRAZIO DIGITALAREN AURREAN DITUZTEN ESKUBIDEAK ARAUTZEN DITUEN ARAUDIA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

2026an arauaren aurreproiektuaren izapidetzeak aurrera egin du. Inplikaturako eragileekin hiru topaketa parte-hartzaile egin dira. Ekainaren 2an Foru Arau berria aurkeztu zitzaizen erakunde-ordezkariei eta kolektibo profesionalei; ekainaren 4an saio bat egin zen gizarte-kolektiboekin eta Bizkaiko Foru Aldundiko langileekin; eta ekainaren 10ean topaketa bat egin zen adituekin eta juristekin. Prozedura hastea eta informazio publikoko fasea uztailaren 6ko astean abiaraztea aurreikusten da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	17.847,50 €	-

Gauzatze-adierazlea Balioa

REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak

-

Eraitza-adierazlea Balioa

RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak

-

06.06. HERRITARREN PARTE-HARTZEA BULTZATZEA, EZTABAIDA-DEMOKRAZIAKO TRESNAK GEHIAGO ERABILIZ ETA BIZKAIKO

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

Herritarren eta Gizartearen Partaidetzarako III. Foru Plana hedatzen jarraitzen da. Zehazki, 2026an 47 udalek aurkeztutako 53 partaidetza-proiektu babestu dira, eta Luzaroko Bizitzari eta Edadismoari buruzko Foru Deliberatiboaren memoria argitaratu da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
462.787,63 €	653.640,25 €	%70,80

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak	9

Eraitze-adierazlea	Balioa
RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak	1.155.733



06.07. IRAKURKETA ERRAZAREN ETA HIZKUNTZA ARGIAREN IRIZPIDEAK INFORMAZIO-EDUKIAK SORTZEKO ONARRIAK IZATEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

2026an prentsa-ohar, albiste, dokumentu, newsletter, gida eta abar ugari egokitu dira Irakurketa Errazera. Gainera, barne-prestakuntza eman da eta intranetean atal espezifiko bat sortu da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
40.988,76 €	81.977,50 €	%50,00

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak	22

Emaitza-adierazlea	Balioa
RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak	1.155.733



06.08. BIZKAIKO UDALERRIETAN HAUR ETA NERABEEN KONTSEILUAK SORTZEA

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

2026an, proiektu honen bigarren fasea hasi da Sestao, Zornotza, Gorliz, Plentzia eta Urdulizko udalekin, lehen fasea Balmaseda, Bermeo, Etxebarri eta Turtziozko udalekin amaitu ondoren.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
-	128.600 €	-

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA26. Herritarrekin topaketak	3

Emaitza-adierazlea	Balioa
RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak	165.136



06.09. KONTUAK EMATEKO TOPAKETAK

GJH



Jardueren egoera

Amaituta

Garapenari buruzko informazioa

2026an herritarrekin aurreikusitako kontu-emateko topaketekin jarraitu da. Paduran, Txorierrin, Uribe-Kostan, Ezkerraldea-Meatzaldean eta Bilbon egin dira

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
48.097,50 €	64.130 €	%75,00

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA26. Herritarrekin topaketak	5

Emitza-adierazlea	Balioa
RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak	1.155.733

06.10. FORU ENPLEGU PUBLIKOAREN EREDUA, EGUNGO ETA ETORKIZUNEO ERRONKEI EGOKITUA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

2026an lehen hiruhilekoan hasitako deialdietako oposizioako bigarren ariketak egin dira. Gainera, sei deialdi berri argitaratu dira eta C2 azpitaldetik C1era integratzeko bi prozesu, gidari suhiltzaile, gidari suhiltzaile eta kabo kategorietarako, 12/2023 Legearen arabera. 2026ko Prestakuntza Planak aurrera egin du amaitutako 82 lanpostu-ikastarorekin, 15 karrera-ikastarorekin, 15 mikroinformatika-ikastarorekin eta 3 zeharkakorekin, eta lehen seiuhilekoan 2.958 pertsona desberdinengana iritsi da. Halaber, IVAPi planaren homologazioa eskatu zaio, ziurtagiri propioak emateko aplikazioak egokitu dira, eta prestakuntza presentziala edo Teams bidezkoa aukeratzeko eta online probak egiteko baliabideak gaitu dira. Praktika akademikoetan 9 pertsona sartu dira eta kudeaketa-datu base bat sortu da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
319.540,54 €	790.265 €	%40,43

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA39. Ekitaldian hasitako deialdien kopurua	9
REA40. Ekitaldian egindako deialdien kopurua	10
REA36. Bizkaiko Foru Aldundiaren barne-prestakuntzako ikastaroen kopurua	119
Emitza-adierazlea	Balioa
RES01. Ekitaldian amaitutako prozesuetan hautatutako pertsonak	59
RES02. Ekitaldian deitutako planetara bildutako pertsonak	80
RES04. Prestakuntza jaso duten pertsonak	2.958



06.11. LARRIALDIETAKO FORU ZERBITZUAREN IRAUNKORTASUN PLANA

GJH



Jardueren egoera

Gauzatze aurreratuan

Garapenari buruzko informazioa

2026an aurreikusitako hobekuntza-jarduerekin jarraitu da.

2026ko aurrekontua

Gauzatuta	Planifikatuta	%
105.607,38 €	320.000 €	%33,00

Gauzatze-adierazlea	Balioa
REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak	12

Eraitze-adierazlea	Balioa
RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak	-
RES14. Ekoizitako energia berriztagarria guztira	195.114,4

5

GAUZATZE-ADIERAZLEAK ETA EMAITZA-ADIERAZLEAK

Gauzatze-adierazleak	Balioa
REA01. Garatutako eta inplementatutako estrategiak/planak/jarduera-esparruak/arauak/protokoloak/ekimenak	78
REA02. Gauzatutako sustapen-kanpainak	3
REA03. Lagundutako enpresak eta erakundeak	1.959
REA04. Nazioartean eragina duten ekitaldiak	5
REA05. Lagundutako bainu puntuen erabiltzaileen kopurua	-
REA06. Artatutako pertsonak	1.127
REA07. Bultzatutako Poloak, hubak, berrikuntza-ekosistemak...	7
REA08. Garatutako eta zabaldutako soluzio teknologikoak	5.500.644
REA09. Artatutako adingabeak	1.544
REA10. Kalteberatasun-egoeran dauden adingabeak	3.004
REA11. Zaurgarritasun-egoeran dauden emakume artatuak/onuradunak	544

Gauzatze-adierazleak	Balioa
REA12. Mendeko pertsonentzako edo desgaitasuna dutenentzako sortutako plazak	173
REA13. Zerbitzu publikoen instalazio eraberritu/handitu/berrituen kopurua	-
REA14. Artatutako 18 eta 29 urte bitarteko gazteen kopurua	-
REA15. Desgaitasunen bat duten pertsona artatuak/onuradunak	311
REA16. Artatuak edo onuradunak izan diren langabeak	92
REA17. Artatuak edo onuradunak izan diren adinekoak	8.677
REA18. Artatuak edo onuradunak izan diren migranteak	527
REA19. Artatutako pertsona kalteberak/onuradunak	2.569
REA20. Instalatutako hondakinak birziklatzeko eta berrerabiltzeko gaitasun gehigarria	-
REA21. Errendimendu energetiko hobetua duten eraikin publikoak	-
REA22. Koordinazio instituzionalerako topaketak	-

Gauzatze-adierazleak	Balioa
REA23. Bizikleta-azpiegitura berriak edo hobetuak	120
REA24. Ingurumenaren aldetik lagundutako edo berreskuratutako azpiegitura berdeak (hektareak)	13
REA25. Bide berdeen luzera	39,8
REA26. Herritarrekin topaketak	950
REA27. Azpiegitura publikoetan berritu, ordezkatu edo modernizatutako argi-sistemak	2
REA28. Garraio publiko kolektiboko ibilgailu elektrikoak	5
REA29. Lagundutako edo onuradunak izan diren sormen-enpresak	-
REA30. Euskara sustatzeko ekimenak	2.009
REA31. Sormen- eta kultura-sektoreetan prestatutako pertsonak	3.500
REA32. Birgaitutako/handitutako edo eraikitako kultura-zentroen (museoak, interpretazio-zentroak, etab.) azalera	137.252,60
REA33. Jarduera ekonomikoko espazio gisa birgaitutako/handitutako azalera	7.386,93

Gauzatze-adierazleak	Balioa
REA34. Mugikortasun iraunkorreko planak ezartzen dituzten enpresa onuradunak	-
REA35. Emakumeak programan egindako jarduerak	5
REA36. Bizkaiko Foru Aldundiaren barne-prestakuntzako ikastaroen kopurua	119
REA37. Gauzatzen ari diren eskualdeko edo eskualdeaz gaindiko proiektu estrategiko eraldatzaileak	-
REA38. Ezarritako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planak	-
REA39. Ekitaldian hasitako deialdien kopurua	9
REA40. Ekitaldian egindako deialdien kopurua	10
REA41. Nekazaritza jasangarri bat egiten duen nekazaritza-azalera lagundua/onuraduna	33.806,22
REA42. Gaitasun digitalei buruzko prestakuntza jasotzen duten pertsonak	448
REA43. Zerbitzuak emateko eta herritarrei arreta emateko eskeman funtsezko aldaketak izan ditzaketen langileak edo erabiltzaileak	-

Gauzatze-adierazleak	Balioa
REA44. Klima-aldaketaren aurkako jarduerak, garatuak eta inplementatuak	7
REA45. Euskarazko kultur sorkuntzarako proiektuak	-
REA46. Eraikitzen ari diren bidegorriak	8
REA47. Bizkaian ezartzeko business case bat aurkeztu zaien enpresak	5
REA48. Bide-sarea digitalizatzea	125,33
REA49. Izapidetzen ari diren planak	5
REA50. Obra gauzatzea (aurrekontuei dagokienez)	95.667.752,97
REA51. Gauzatzen ari diren jarduketak	11
REA52. Ordainpeko autobideak erabiltzeko dirulaguntza jaso duten pertsonak	105.615
REA53. Martxan jarritako errepideak	5
REA54. Banda zabalaren hedapena	-

Gauzatze-adierazleak	Balioa
REA55. Amaitutako moduluak	-
REA56. Zerbitzu berrien km-ak	218.629,74
REA57. Markesinak eta instalatutako TIPS berriak	4
REA58. Zaintzaile onuradunak	7.555
REA59. Sortutako bizikidetza-unitateetako plazak	890
REA60. Gauzatutako sustapen-jarduerak	8
REA61. Eskualde-garapenerako proiektu estrategikoak eta jarduerak	57
REA62. Egindako jardunaldiak	49
REA63. Argitaratutako liburuak	-
REA64. Hizlariak jardunaldietan	17
REA65. NICek bultzatutako ekimenak eta zerbitzuak	23
REA66. Bizkaiko basoetako baso-kudeaketa iraunkorreko jarduerak.	2.902

Emitza-adierazleak	Balioa
RES01. Ekitaldian amaitutako prozesuetan hautatutako pertsonak	59
RES02. Ekitaldian deitutako planetara bildutako pertsonak	80
RES03. Sortutako lanpostuen kopurua	1.150
RES04. Prestakuntza jaso duten pertsonak	2.958
RES05. Lehen sektorean sortutako gazteen lanpostu kopurua	8
RES06. Jasotako turistak	765.291
RES07. Berritzen duten enpresak	1.020
RES08. Kualifikazioa eta/edo gaitasunak hobetzen dituzten pertsonak	16.149
RES09. Soluzio digitalen erabiltzaileak	1.155.733
RES10. Lana lortzen duten artatutako pertsonak	-
RES11. Beren ongizatea hobetzen duten pertsona kalteberak	14.920
RES12. Hobetutako zerbitzu publikoen onuradunak	1.155.733

Emitza-adierazleak	Balioa
RES13. Sortutako, modernizatutako edo hobetutako plazen urteko erabiltzaileak	253
RES14. Ekoiztutako energia berriztagarria guztira	195.114,4
RES15. Basafauna Sendatzeko Zentroan sartutako animalien kopurua	1.323
RES16. Jarduera ekonomikoko espazioak erabiltzen dituzten enpresen kopurua	433
RES17. Bultzatutako ekonomia zirkularreko proiektuak	6
RES18. Ingurumenaren aldetik lagundutako edo berreskuratutako azpiegitura berdez baliatzen diren biztanleak	13
RES19. Aurreikusitako berotegi-efektuko gasen isuriak murriztea.	260
RES20. Berreskuratutako, birziklatutako eta berrerabilitako hondakinak	-
RES21. Eskualdeko lehiakortasuna sustatzeko jardueren enpresa eta erakunde onuradunak	-
RES22. Zaharberritutako, handitutako edo eraikitako kultur etxeetako bisitari-kopurua	48.608

Emitza-adierazleak	Balioa
RES23. Zahartzearen eta bizitza-luzeraren ekosistemako pertsonak eta/edo eragileak, NICek zabalduetako ekimenetan eta zerbitzuetan parte hartzen dutenak.	1.850
RES24. Garraio publiko berriaren edo modernizatuaren urteko erabiltzaileak	1.155.733
RES25. Kontratututako gaitasun oso handiko sarean banda zabala gainditzen duten biztanleak	-
RES26. Bizkaian ezartzeko interesa duten lead-ak (balizko proiektuak)	17
RES27. Lagundutako ustategien/onuradunen nekazaritza-ekoizpenaren balioa	-
RES28. Gaitasun digitalak hobetzen dituzten pertsonak	448
RES29. Planaren ezarpenarekin lortutako aurrezkiak (ustiapena eta mantentzea)	-
RES30. Sinatutako hitzarmenen onuradunak	-
RES31. BiziPuntuen egoera	120
RES32. Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plan berrien onuradunak	-

Emitza-adierazleak	Balioa
RES33. Lanerako mugikortasun-plan berrien onuradunak	-
RES34. Amaitutako bidegorriak	-
RES35. Elektrizitate-kontsumoa murriztea	36.480,99
RES36. Amaitutako proiektuak, jarduketak, ekintzak, etab.	44
RES37. Amaitutako planak	-
RES38. Ingurumenaren aldetik leheneratutako azalera	19.000
RES39. Dirulaguntzaren zenbatekoa	5.521.560,58
RES40. Trafiko astuna murriztea	50
RES41. Amaitutako obrak	-
RES42. Sortutako enpresak	1.073
RES43. Emakumeak jardueretan parte hartu duten pertsonak	785
RES44. Egunero kargatzen diren bus elektrikoak	-
RES45. Turismo Behatokian egindako kontsultak	-
RES46. Emandako laguntzen zenbatekoak	540.000

Emitza-adierazleak	Balioa
RES47. Kanal guztietatik artatutako pertsonen kopurua	1.155.733
RES48. Egindako jarduketan kopurua	-
RES49. Azaleratu den zorraren zenbateko osoa	-
RES50. Batuz bitartez jakinarazitako eragiketen kopurua	393.574.737
RES51. Nazioarteko eragina duten ekitaldietara bertaratuak	-
RES52. Garatutako jardueren eragindako erakundeak edo organismoak	40
RES53. Berrikuntza- eta lehiakortasun-gaitasunak hobetzen dituzten enpresak eta erakundeak	1.377
RES54. Ibilbide berdeen tarte berrien onuradunak	33.259
RES55. Jardunaldietara bertaratuak	-
RES56. Basoen kudeaketa iraunkorreko jardueren bidez Bizkaian atzemandako basoen hektareak	9.429,04
RES57. Babestutako edo berreskuratutako berdegune edo azpiegituretako bisitariak	10.965



2023-2027KO AGINTALDI-PLANA

PLAN DE MANDATO 2023-2027