

ANEJO N° 13

PLAN DE OBRA



LKS INGENIERÍA, S.COOP.



Anejo 13. Plan de Obra

Proyecto
**PROYECTO DE TRAZADO DEL ACCESO AL CAMPUS DEL PARQUE
TECNOLÓGICO DE EZKERRALDEA / MEATZALDEA.**

Promotor
Parque Tecnológico, S.A y Diputación Foral de Bizkaia

Fecha
Febrero 2018

Autor
Azucena Marquinez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos





ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN..... 3

2. DIAGRAMA DE GANT 4

1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente Anejo es Para la elaboración del plan de obra correspondiente al presente proyecto es necesario, además de considerar los rendimientos medios obtenibles según los diferentes tajos, tener en cuenta los siguientes puntos:

- No se puede cortar el tráfico de la carretera. Es necesario habilitar desvíos provisionales según las fases de obra consideradas, para mantener el tránsito de los vehículos.
- Actividades principales:

Se ha contemplado la ejecución mediante dos equipos independientes, tanto de la zona Sur como de la zona Norte que se ejecutaran a la vez.

○ Zona SUR

FASE 1	Movimiento de Tierras Vial 16
	Muro 6
	Movimiento de Tierras Vial 15
	Desvío provisional 1
	Firmes
FASE 2	Señalización y balizamiento
	Movimiento tierras Vial 13,14,15,16
	Muro 2
	Muro 5
	Desvío provisional 2
FASE 3	Firmes
	Señalización y balizamiento
	Movimiento de Tierras Vial 12
	Muro 1
	Movimiento de Tierras Vial 11 y 12
FASE 4	Muro 3
	OF 1 Y OF 2
	Desvío provisional 3
	Firmes
	Señalización y balizamiento
FASE 4	Movimiento de Tierras vial 10 y 11
	Demolición revegetación viales
	Firmes
	Señalización y balizamiento

FASE 5	Fresado y pavimentación eje 1
	Demolición revegetación viales
	Señalización y balizamiento
	Ordenación estética
	Remates y Varios

○ Zona Norte

FASE 1	Preparación y balizamiento
	Tercer carril A-8
	Vial 4 del PK0+334 AL PK 0+489
	Desvío provisional 1 y 2
	Firmes
FASE 2	Señalización y balizamiento
	Vial 4
	Escollera
	Rotonda -2
	Firmes
FASE 3	Señalización y balizamiento
	Desvío provisional 3
	Vial 15
	Rotonda -2
	Firmes
FASE 4	Señalización y balizamiento
	Demolición revegetación viales
	Señalización y balizamiento
	Ordenación estética
FASE 4	Remates y Varios

2. DIAGRAMA DE GANT

